## **CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO:**

IDENTIFICAÇÃO	
Orgão	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO / RN

Empreendimento REFORMA SALA RN SUSTENTÁVEL E SECRETARIA GERAL Endereço AV. GETÜLIÖ VARGAS, 690 - PETRŐPOLIS - NATAL/RN

## CRONOGRAMA

					SERVIÇOS A EXECUTAR											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	EXECUTADO	SEMANA- 1		SEMANA- 2		SEMANA- 3		SEMANA- 4		SEMANA-		SEMANA-	
	DE SERVIÇOS	SERVIÇOS (R\$)	%	%	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	COMISSÃO RN SUSTENTÁVEL															
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$182,12	2,10		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAREDES E PAINEIS	R\$995,29	11,45		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	ESQUADRIAS	R\$159,55	1,84		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$2.349,67	27,04		25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
5	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA	R\$3.627,29	41,74		25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
6	PINTURA	R\$282,71	3,25				50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	SECRETARIA GERAL															
7	PAREDES E PAINEIS	R\$793,67	9,13		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	PINTURA	R\$300,47	3,46						50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
				_												
TOTA	AL	R\$8.690,75	100,00		29,45	29,45	31,08	60,53	20,55	81,08	18,92	100,00		100,00		100,00

			<u></u>
Local e data	Construtora	TCE	