
 

 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
08/2025 
 

CONTRATANTE (UASG) 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

(000925468) 

 

OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de 
reforma e readequação de layout no térreo do edifício-sede do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), conforme 
projetos executivos, especificações técnicas e planilha orçamentária 
anexos a este Edital. 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 1.014.105,15 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 29/09/2025 às 09h (horário de Brasília) 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Menor preço global 
 

MODO DE DISPUTA: 
Aberto 
 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
Não 

 

OBSERVAÇÃO 
Intervalo mínimo entre lances: percentual de 0,05% 

Garantia de execução 

Vistoria facultativa 

Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário 
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EDITAL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 

(Processo Administrativo n°002971/2025) 

Torna-se público que o TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO NORTE – TCE/RN, 

por meio da Coordenadoria de Licitações, sediado na Av. Getúlio Vargas, 690, bairro Petrópolis, na cidade 

de Natal/RN, CEP 59012-360, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e 

demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital . 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Data da sessão: 29 de setembro de 2025 

Horário: 09 hrs (horário de Brasília) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br 

UASG: 925468 

Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, 

que impeça a realização do Pregão na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada 

para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia para execução de 

serviços de reforma e readequação de layout no térreo do edifício-sede do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastrament o Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo 

Federal (www.gov.br/compras).  

2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros.  

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,  

http://www.gov.br/compras
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devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação:  

2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

2.6.2. Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;  

2.6.3. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

2.6.4. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,  

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;  

2.6.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.6.6. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

2.6.7. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,  

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

2.6.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.9. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha  

sido condenada judicialmente, com t rânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.6.10.  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;  

2.6.11.  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exerc ício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.  

2.7. O impedimento de que trata o item 2.8.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 

sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o il ícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.  

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.8.4. e 2.8.5. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade.  

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.  
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2.10.  O disposto nos itens 2.8.4. e 2.8.5. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.  

2.11.  Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 

recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídi ca que 

integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da 

Lei nº 14.133/2021. 

2.12.  A vedação de que trata o item 2.8.11 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante 

de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública.  

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:  

3.2.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos  

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório; 

3.2.2. Não emprega menor de 18 anos em t rabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,  

XXXIII, da Constituição;  

3.2.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o  

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ; 

3.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.  

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos  

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º  

14.133, de 2021.  

3.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;  

3.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 3.4 sujeitará o licitante às sanções previstas  

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  
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3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e 

da fase de envio de lances. 

3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.  

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

3.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e  

3.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.10.  O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase 

de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por menor preço.  

3.11.  O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.9 possuirá caráter sigiloso para os demais  

fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.12.  Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se  responsabilizar pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua  

desconexão. 

3.13.  O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

3.14.  No caso de haver divergência entre a descrição do código dos produtos no COMPRAS.GOV e o 

disposto no Anexo I – Projeto Básico, o licitante deverá obedecer a este último.  

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1. Valor total do item; 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.  

4.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 

contratação. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,  

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto.  

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

4.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas  

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  

4.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

4.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos.  

4.8. A simples participação no certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas no 

Pregão, em especial:  

4.8.1. Compromisso da licitante de entregar o(s) item(ns) cotado(s) na sede do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN, pelo valor resultante de sua proposta ou do lance que a 

tenha consagrado vencedora, conforme o caso e nos termos do Projeto Básico deste Edital;  

4.8.2. Prazo para entrega indicado no Anexo I – Projeto Básico.  

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.  

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser no percentual de 

0,05% (cinco centésimos).  

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.  

5.10.  O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto. 

5.11.  No envio de lances no pregão eletrônico no modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,  será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública.  

5.11.2.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois  

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,  

inclusive no caso de lances intermediários.  
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5.11.3.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.11.4.  Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admiti r 

o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.  

5.11.5.  Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários.  

5.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores.  

5.13.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

5.14.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.15.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.16.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.17.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

5.18.  Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º 

do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própri a as microempresas e empresas 

de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.  

5.18.1.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada.  

5.18.2.  A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

5.18.3.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,  

para o exerc ício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

5.18.4.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

5.18.5.  A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às  

empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
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5.18.6.  Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).  

5.18.6.1.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.18.6.1.1.  disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

5.18.6.1.2.  avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei;  

5.18.6.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento;  

5.18.6.1.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

5.18.6.2.  Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por:  

5.18.6.2.1.  empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 

por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;  

5.18.6.2.2.  empresas brasileiras;  

5.18.6.2.3.  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

5.18.6.2.4.  empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009.  

5.19.  Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor 

ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 

outro processo.  

5.20.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar 

condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.  

5.20.1.  A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 

em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.  

5.20.2.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais  

licitantes. 

5.20.3.  O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório.  

5.20.4.  O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo estabelecido via 

sistema, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,  

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

5.20.5.  É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a seu critério ou a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante,sendo esta aceita pelo pregoeiro, antes de findo o 

prazo.  

5.21.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.  
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6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado 

em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 

14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

6.1.1. SICAF;   

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portalt ransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).  

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.  

6.3. O pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar faz jus ao 

benefício de tratamento favorecido às ME/EPPs. 

6.4. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar sua Proposta  

Comercial de acordo com o item 9 do Anexo I – Projeto Básico, com os respectivos valores 

adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta .   

6.4.1. A convocação terá o prazo estabelecido a critério do pregoeiro, via mensagem no sistema, 

não sendo inferior ao prazo de 2 (duas) horas. 

6.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.5.1. contiver vícios insanáveis; 

6.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;  

6.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

6.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável.  

6.6. Será indício de inexequibilidade as propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor orçado pela Administração. 

6.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

pregoeiro.  

6.6.2. Na análise da exequibilidade, o licitante deverá demonstrar:   

6.6.2.1. que os custos efetivos da proposta não superam o valor apresentado; e/ou 

6.6.2.2. que há custos de oportunidade que justifiquem a expressiva redução do valor ofertado.  

6.7. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço também seguirá o que está 

estabelecido no item 10 do Anexo I – Projeto Básico. 

6.7.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.  

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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6.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.  

6.9. Se o(s) documento(s) apresentado(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 

analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 

verificação do(s) documento(s) comprobatório(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que 

atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos 

dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.  

7.1.2. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,  

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

7.1.3. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

7.2. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.2.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, contado da 

solicitação do Pregoeiro.  

7.3. Ressalvado o disposto no item 7.1.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:  

7.3.1. Habilitação Jurídica  

7.3.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual (Requerimento de Empresário);  

7.3.1.2. em se tratando de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI: Certificado da Condição 

de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no s ítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

7.3.1.3.  no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

7.3.1.4.  inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;  

7.3.1.5.  no caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

7.3.1.6.  no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização;  

7.3.2. Qualificação Técnica  

7.3.2.1. Conforme item 11.4 do Anexo I – Projeto Básico.  
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7.3.3. Qualificação Econômica-Financeira  

7.3.3.1.  Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede 

da Licitante.  

7.3.3.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,  

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

7.3.3.3.  No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;  

7.3.3.4.  É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto soc ial. 

7.3.3.5. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas:              

7.3.3.5.1.   LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante  

7.3.3.5.2.  SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

7.3.3.5.3.  LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante  

7.3.3.6.  As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a  

1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% do valor estimado da contratação ou 

do item pertinente.   

7.3.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista  

7.3.4.1.  Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, expedido 

pela Receita Federal;  

7.3.4.1.1.  Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;  

7.3.4.1.2.  Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos  relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional com a Receita Federal do Brasil;  

7.3.4.1.3.  Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Estado do 

domicílio ou sede do licitante;  

7.3.4.1.4.  Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Município do 

domicílio ou sede do licitante;  

7.3.4.1.5.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.  

7.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites  

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.  

7.5. O licitante enquadrado como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL que pretenda auferir os  

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.  
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7.6. Quando houver a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências  

de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução 

livre.  

7.7. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 

assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão 

traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 

29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados 

ou embaixadas. 

7.8. Quando houver a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida,  

será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 

econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.  

7.8.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 

porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo 

de 10% a 30 %, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.  

7.9. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por 

cópia.  

7.10.  Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na 

Lei nº 14.133/2021. 

7.11.  Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ( art. 63, I, da Lei nº 

14.133/2021). 

7.12.  A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.  

7.12.1.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.  

7.13.  É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê -

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

7.13.1.  A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação.  

7.14.  A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.  

7.14.1.  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf 

serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo a critério do pregoeiro, via 

mensagem no sistema, não sendo inferior ao prazo de 2 (duas) horas.  

7.15.  A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor.  

7.15.1.  Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e 

apenas do licitante mais bem classificado.  

7.16.  Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para Lei 14.133/21, art. 64.  
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7.16.1.  complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e  

7.16.2.  atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

7.17.  Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não 

alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.  

7.18.  Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a 

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao presente edital.  

7.19.  Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.  

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da at a.  

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante:  

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;  

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorre r será de 10 (quinze) minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.  

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 

recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias  

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio elet rônico 

https://www.tce.rn.gov.br 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando:  

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;  

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação ex igida para a contratação,  

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administ ração;  

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação 

9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação  

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.  

9.2. Com fulc ro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabil itação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade.  

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:  

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.  

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle.  

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,  

recolhida no prazo máximo de 15 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0.5% a 15% 

do valor do contrato licitado.  

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 

30% do valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.  

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação.  

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos.  

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem 

como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 

previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Adminis tração, descrita no item 

9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da lici tação.  

9.10.  A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir.  

9.11.  Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 

e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 

tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará 

o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12.  Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.  

9.13.  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156�5
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9.14.  A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

9.15.  Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas 

eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados 

pela empresa no SICAF.  

9.15.1.  Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão 

considerados de uso cont ínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das 

comunicações a eles comprovadamente enviadas.  

10.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1.  Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 

nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 

certame.  

10.2.  A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.  

10.3.  A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo email 

cpl@tcern.tc.br. 

10.4.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

10.4.1.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.  

10.5.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  

11.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1.  Será divulgada ata da sessão pública no sistema elet rônico.  

11.2.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,  

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro.  

11.3.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília - DF. 

11.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

11.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.  

11.8.  O desatendimento de exigências formais não essenciais  não importará o afastamento do licitante,  

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:cpl@tcern.tc.br
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11.9.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

11.10.  O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e endereço eletrônico https://www.gov.br/compras, bem como no site do TCE/RN e eletrônico 

https://www.tce.rn.gov.br. 

11.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

11.11.1. ANEXO I – Projeto Básico (Projeto de Arquitetura e Complementares; Memorial Descritivo;  

Planilha Orçamentária Detalhada; Bonificação e Despesas Indiretas; Cronograma Físico-Financeiro; e, 

Modelo de Proposta) 

11.11.2. ANEXO II – Minuta do Contrato 

 

Natal, 11 de setembro de 2025.  

 
 
 
 

assinado eletronicamente 

Marise Magaly Queiroz Rocha 
Secretária de Administração do TCE/RN 
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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma e 

readequação de layout no térreo do edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Norte (TCE/RN), localizado na Avenida Getúlio Vargas, 690 – 

Petrópolis – Natal/RN, conforme projetos executivos, especificações técnicas e planilha 

orçamentária anexos a este Projeto Básico. 

A reforma visa à readequação dos espaços para a relocação dos setores de 

Recepção, Protocolo, Ouvidoria, Central de Atendimento ao Jurisdicionado (CAJ) e 

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), com o objetivo de otimizar o fluxo de 

trabalho, melhorar o atendimento ao público e as condições de trabalho dos servidores. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Geral:  

• Reforma e readequação de layout no térreo do edifício-sede do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN). 

2.2. Específicos: 

• Otimizar o atendimento ao público: criar um ambiente mais funcional e 

acolhedor para os jurisdicionados e demais cidadãos que buscam os serviços do 

TCE/RN. 

• Melhorar as condições de trabalho: proporcionar espaços adequados, 

ergonômicos e bem iluminados para os servidores dos setores envolvidos. 

• Promover a acessibilidade: garantir que todas as intervenções estejam em 

conformidade com as normas de acessibilidade vigentes (ABNT NBR 9050). 

• Modernizar a infraestrutura: atualizar as instalações elétricas, de dados e de 

comunicação para atender às demandas tecnológicas dos setores. 

• Garantir a segurança: adequar as instalações às normas de segurança contra 

incêndio e pânico, bem como às normas de saúde e segurança do trabalho. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
A presente contratação visa à execução de serviços de reforma e readequação do 

layout do pavimento térreo do edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte (TCE/RN), situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 690, bairro de 

Petrópolis, em Natal/RN, conforme especificado nos projetos executivos, memoriais 

descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos. 

A necessidade da intervenção decorre da exigência de readequação dos espaços 

físicos para abrigar, de forma mais funcional e integrada, os setores de Recepção, 

Protocolo, Ouvidoria, Central de Atendimento ao Jurisdicionado (CAJ) e Diretoria de 

Tecnologia da Informação (DTI). Atualmente, esses setores encontram-se distribuídos 

de maneira que compromete a eficiência dos fluxos de trabalho, a integração entre as 

equipes, o atendimento ao público e as condições ergonômicas e ambientais dos 

ambientes de trabalho. 

A proposta de reforma e readequação tem como principal objetivo promover um 

ambiente mais acessível, funcional e moderno, que atenda tanto às demandas 

institucionais quanto às expectativas dos jurisdicionados e cidadãos que recorrem aos 
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serviços prestados pelo Tribunal. A centralização dos setores de atendimento em um 

mesmo pavimento, com espaços otimizados e infraestrutura adequada, facilitará o 

acesso às informações, reduzirá o tempo de tramitação de demandas e aprimorará a 

experiência dos usuários externos. 

Sob a perspectiva do interesse público, a iniciativa contribui diretamente para o 

fortalecimento da transparência, da celeridade e da efetividade da atuação do TCE/RN, 

promovendo um ambiente de trabalho mais eficiente para os servidores e oferecendo 

melhores condições de atendimento à sociedade. 

Além disso, a modernização da infraestrutura física acompanha os princípios da 

economicidade e da racionalização dos recursos públicos, evitando soluções paliativas e 

garantindo um investimento duradouro e estratégico. 

Considerando o contexto exposto e a necessidade identificada por este Tribunal, 

conclui-se como necessária a contratação dos itens acima especificados, visando atender 

às demandas institucionais com regularidade e qualidade. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

4.1. Da descrição dos serviços: 

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas 

contidas nos projetos executivos (arquitetura, estrutura, instalações elétricas, 

hidrossanitárias, dados e voz, climatização), memorial descritivo e planilha 

orçamentária, que fazem parte integrante deste Projeto Básico. 

Os serviços a serem executados incluem: 

• Demolições: remoção de alvenarias, divisórias, pisos, revestimentos, forros e 

instalações existentes, conforme detalhado no projeto. 

• Alvenarias: construção de novas paredes em alvenaria de blocos cerâmicos ou 

gesso acartonado, conforme especificações. 

• Pisos e revestimentos: fornecimento e instalação de novos revestimentos de piso 

(porcelanato, vinílico, etc.) e parede (cerâmica, pintura acrílica, etc.), com a devida 

preparação das superfícies. 

• Instalações elétricas: execução de nova infraestrutura elétrica (eletrodutos, 

caixas, quadros), instalação de novos pontos de tomadas, iluminação (luminárias de 

LED), circuitos independentes para equipamentos específicos e adequação da rede para 

atender à demanda dos novos setores. 

• Instalações hidrossanitárias: remanejamento ou instalação de novos pontos de 

água e esgoto para sanitários e copas, se necessário, de acordo com o projeto. 

• Instalações de dados e voz: passagem de infraestrutura para cabeamento 

estruturado (UTP Cat. 6), instalação de pontos de rede e voz em cada estação de 

trabalho, com conexão ao rack principal do TCE/RN. 

• Forro: instalação de forro de gesso acartonado ou modulado, com a devida 

preparação para embutir luminárias e difusores de ar-condicionado. 

• Pintura: preparação e pintura de todas as superfícies (paredes, tetos, portas, 

esquadrias) com tintas de alta qualidade, conforme especificações de cores e 

acabamentos. 

• Esquadrias: instalação de novas portas (madeira, vidro, metálicas), janelas e 

painéis, conforme o projeto arquitetônico. 

• Climatização: adequação da infraestrutura para instalação de aparelhos de ar-

condicionado split ou sistema central (se aplicável), incluindo tubulações e pontos 

elétricos específicos. 
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• Mobiliário: não incluso nesta contratação, mas o layout deve prever a 

acomodação do mobiliário a ser adquirido separadamente. 

• Limpeza do local dos serviços: execução de limpeza fina pós-serviços, com 

remoção de entulhos e resíduos, deixando o local pronto para uso. 

4.2. Da qualidade: 

É de inteira responsabilidade da contratada executar o serviço em consonância 

com todas as normas e legislações vigentes, bem como em conformidade com os 

projetos, memoriais, planilhas e garantias técnicas elencadas no presente projeto básico. 

Os critérios de qualidade serão mensurados por meio da comprovação do cumprimento 

de Normas Brasileiras (NBR) e do Ministério do Trabalho e Emprego (NR). 

Todo o controle tecnológico da execução passará pelas vistas da equipe de 

fiscalização do TCE/RN, podendo esta aprovar ou apontar possíveis correções para 

posterior aceitação. 

Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização do CONTRATANTE 

a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as 

informações e esclarecimentos solicitados.  

Para os materiais especificados neste projeto básico, quando citadas marcas, 

estas são apenas para utilização como parâmetro de modelo e qualidade desejada, de 

todos os materiais serão admitidos equivalentes. 

Os materiais deverão ter qualidade igual ou superior aos apresentados na 

planilha orçamentária de referência, e atender rigorosamente as normas técnicas de 

fabricação. Os mesmos deverão ser aprovados pela contratante. 

Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas 

desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), caberá a ela 

comprovar, através de testes, estarem de acordo com as normas técnicas, inclusive no 

que se refere à qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da 

CONTRATADA, se solicitado pela fiscalização do CONTRATANTE, inclusive em 

casos de necessidade de troca do material. 

Todos os elementos constantes nos projetos, detalhes e especificações deverão 

ser executados. Os projetos, detalhes e especificações se completam e os seus conteúdos 

valem isoladamente, podendo, portanto, um elemento constar apenas em uma destas 

partes. Em caso de divergências entre as informações de projeto e especificações a 

equipe de fiscalização deverá ser consultada anteriormente à execução dos serviços. 

A guarda dos materiais a serem utilizados para execução do serviço é de total 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Os materiais para execução do serviço deverão ser armazenados em local 

coberto, protegido da chuva que não permitam a deterioração do material, seguindo as 

recomendações dos fabricantes e normas técnicas cabíveis a CONTRATADA deverá 

identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma 

a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE. 

4.3. Garantia técnica: 

A empresa executora do serviço será responsável pela substituição, troca ou 

reposição dos materiais que porventura forem entregues com defeito, danificados, ou 

não compatíveis com as especificações do projeto arquitetônico e complementares. 

Para todos os efeitos, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante 

o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança dos serviços, assim em razão 

dos materiais, conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
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Nesse período o TCE/RN poderá exigir da contratada a correção de qualquer 

patologia, defeito ou incorreção que se apresentar nos serviços realizados, tendo como 

base o Anexo D da NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho – Parte 1: 

Requisitos Gerais. 

A contagem dos prazos de garantia inicia-se a partir da expedição do "Termo de 

Recebimento Definitivo".  

 

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
A metodologia de execução deverá prever: 

• Segurança do trabalho: implementação de todas as Normas Regulamentadoras 

(NRs) pertinentes, especialmente NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na 

indústria da construção) e NR-35 (trabalho em altura). Apresentação de PPRA, 

PCMSO, CIPA e demais documentos exigidos por lei. 

• Cronograma: apresentação de cronograma físico-financeiro detalhado, com 

indicação das etapas e prazos de execução. 

• Controle de qualidade: utilização de materiais de primeira linha, conforme 

especificações, e execução dos serviços de acordo com as boas práticas da engenharia e 

normas técnicas brasileiras (ABNT). 

 

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO 

O prazo máximo para a execução completa dos serviços será de 90 dias corridos, 

a contar da data de recebimento da ordem de serviço por parte da CONTRATADA. 

 

7. CRITÉRIOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 

Deverá ser adotado, sempre que possível, boas práticas de otimização de 

recursos, redução de desperdícios e menor poluição, tais como: 

• Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes; 

• Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

• Racionalização e economia no consumo de eletricidade e água; 

• Treinamento e/ou capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de 

redução de desperdícios e poluição; 

• Reciclagem ou destinação adequada dos resíduos gerados durante a execução 

dos serviços; 

• Dar o destino adequado às embalagens dos materiais utilizados na prestação dos 

serviços; 

 

8. IDENTIFICAÇÃO DE EMPREGADOS 

A CONTRATADA deverá fornecer ao TCE/RN lista com os funcionários que 

trabalharão no serviço. Os funcionários que realizarão os serviços deverão estar 

devidamente identificados com uniforme da empresa. 

 

9. PROPOSTA COMERCIAL 

A empresa licitante deverá apresentar sua proposta comercial com: 

• Planilha orçamentária, baseada nos projetos, especificações e exigências 

constantes neste Projeto Básico, constando: unidade, quantitativos, preços unitários, 

subtotais e total geral com DUAS CASAS DECIMAIS em moeda nacional corrente. Ao 

elaborar a planilha, deverá ser utilizado a fórmula truncar em 2 (duas) casas, evitando-se 

fórmulas de arredondamento. A incidência do BDI deverá ser realizada por item dos 
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serviços, respeitando-se a incidência do BDI global. Será considerado o valor global da 

proposta constante no total geral da planilha. Por profissional devidamente identificado 

e legalmente credenciado com registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA), observado o contido na Lei nº. 5.194, de 24.12.66 e nas 

resoluções nº 218/73 e 282/83 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(CONFEA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), observada a Lei n° 

12.378, de 31.12.2010, e demais legislações correlatas; 

• Cronograma Físico-Financeiro; 

• Composição do BDI - Bônus e Despesas Indiretas; 

• Composição de custos unitários, com apenas DUAS CASAS DECIMAIS para 

todos os valores em moeda nacional corrente. Deverá ser utilizado a fórmula truncar em 

2 (duas) casas, evitando-se fórmulas de arredondamento; 

• Declaração da licitante de que examinou os projetos, as especificações e os 

encargos, com os respectivos quantitativos necessários ao perfeito atendimento do 

objeto da licitação, reconhecendo que a sua proposta é adequada e suficiente para sua 

realização; 

O Cronograma Físico-Financeiro apresentado neste Projeto Básico se presta a 

refletir o ritmo com que a Administração pretende ver desenvolvido o serviço, 

consideradas suas especificidades e de acordo com a disponibilidade e realidade 

orçamentária e financeira existentes, servindo de norte para a formulação das propostas 

pelos licitantes, cabendo a estes definirem as etapas/fases do serviço a executar e os 

serviços/atividades que as compõem, considerando, entre outros, às intempéries 

relativas à região (clima, disponibilidade de mão de obra, infraestrutura de maquinário, 

logística, etc.). 

O Cronograma Físico Financeiro é de responsabilidade da contratada e a 

alegação de que o utilizado para apresentação da proposta foi o mesmo apresentado por 

esta Corte de Contas não exime a contratada das penalidades quanto a inexequibilidade 

do mesmo. 

Para a elaboração da planilha orçamentária deverá a licitante observar 

cuidadosamente suas despesas com encargos sociais e trabalhistas, de acordo com a 

legislação pertinente, o BDI - Bônus e Despesas Indiretas e, ainda, a exata composição 

de custos unitários obedecendo às considerações dos coeficientes de consumo dos 

insumos de acordo com as normas técnicas e publicações vigentes, visando a perfeita 

regularidade dos preços constantes em sua planilha, considerando os valores de mão de 

obra e pisos salariais como os fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções 

Coletivas de Trabalho vigentes no Estado de Rio Grande do Norte. 

Caso a composição de custos unitários da licitante seja diferente da composição 

de custos deste Projeto Básico, poderá ser solicitado pelo TCE/RN justificativa da 

licitante. 

 

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas, será utilizado o 

critério de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada vencedora aquela 

representada pelo menor preço final apurado para a execução dos serviços e 

classificando-se as demais na ordem crescente dos valores das propostas apresentadas. 

• Poderão ser consideradas desclassificadas aquelas propostas que: 

• Forem elaboradas em desacordo com os termos estabelecido no item 9 – 

Proposta Comercial 
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• Apresentar valor global superior àquele estabelecido como preço de referência; 

• Apresentar composição de custo unitário com preço superior ao valor 

apresentado pela administração, para os serviços constantes na faixa A (80% do Valor 

Global) e B (95% do Valor Global) da curva ABC dos serviços. 

• Apresentar proposta com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) 

do valor global estabelecido como preço de referência, nos termos do art. 59, §4º da Lei 

14.133/21; 

• Apresentar proposta que alterem as quantidades constantes da planilha; 

• Apresentar irregularidades ou defeitos que prejudiquem o julgamento objetivo. 

Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições 

mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme estabelecido no art. 61 da Lei 

14.133/21. 

A contratante poderá solicitar esclarecimentos das empresas quanto as suas 

propostas, em caso, por exemplo, de demasiada redução valorativa. Tal diligência tem o 

intuito de verificar se a proposta possui preço compatível com o mercado, de maneira 

que, se não justificado, poderá acarretar em não aceite da proposta. 

 

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

A contratação será realizada por meio de procedimento licitatório na modalidade 

Pregão Eletrônico, com critério de julgamento do tipo menor preço, conforme disposto 

no art. 28, inciso I, e art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. 

O regime de execução será o de Empreitada por Preço Unitário, nos termos do 

art. 6º, inciso XXVIII, da Lei nº 14.133/2021, sendo a contratada remunerada pelo preço 

de unidades determinadas dos serviços realizados e o pagamento ocorrerá mediante 

medições. 

11.1. Habilitação jurídica: 

a) Cédula de Identidade do representante da empresa; 

b) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com 

demonstração atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível 

com o objeto licitado; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a demonstração 

do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, bem como a última alteração 

social. Não será aceita a Certidão Simplificada da junta Comercial para substituir o 

contrato social; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e, 

e) Caso não seja proprietário, a devida procuração concedendo-lhe os poderes de 

representação do proprietário. 

11.2. Qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo 

Distribuidor da sede da Licitante. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
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atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta.  

 b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite -

se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

 b.2) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

 b.3) Comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:  

 LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante 

  SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 b.4) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido 

não inferior a 10% do valor estimado da contratação. 

11.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — 

CNPJ, expedido pela Receita Federal;  

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal;  

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a 

Receita Federal do Brasil;  

d) Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;  

e) Certidão Negativa de Débito do Município do domicílio ou sede do licitante;  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.  

11.4. Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional: 

a) Registro ou inscrição do licitante, bem como de seu(s) responsável(is) 

técnico(s) (Engenheiro Civil, Arquiteto ou outros de acordo com o objeto) junto ao 

respectivo conselho dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes 

estabelecidas pelos Conselhos Regionais; 

b) Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no conselho do 

responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços deque trata o objeto. 

c) Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente (Certidão de Acervo Técnico - CAT), quando for o caso, que demonstrem a 

capacidade técnico-profissional na execução de serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior, conforme disposto no art. 67 da Lei 

n° 14.133/2021. Os atestados deverão demonstrar experiência em execução de serviços 

com as seguintes características: 

I - Construção ou reforma de edificação, com área mínima de 400m², 

abrangendo pintura, forro modular, instalações elétricas e divisórias; 

d) Documento comprovando que a equipe técnica, constante nas Certidões de 

Acervo Técnico apresentadas, integrará o quadro da empresa na data da entrega da 

proposta, por meio de uma das seguintes formas: 
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1. Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na 

DRT ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

2. Sócio: Contrato Social devidamente registrado em órgão competente; 

3. Diretor: cópia de Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 

limitada ou cópia de ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se 

tratando de sociedade anônima; 

4. Contrato em regime de prestação de serviços, vigente na data de licitação; 

5. Certidão do CREAou CAU; 

6. Declaração através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica 

pelo serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, 

no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicada. 

Observações: 

A empresa contratada deverá manter o profissional apresentado no item d, 

constante nas Certidões de Acervo Técnico apresentadas, como responsável técnico do 

serviço durante toda a execução do contrato. Em caso de encerramento do vínculo do 

profissional, a empresa deverá substituir por outro profissional com qualificação igual 

ou superior, mediante apresentação de nova Certidão de Acervo Técnico. 

  

12. VISITA TÉCNICA 

A empresa poderá realizar visita técnica no local de execução do serviço, 

devendo esta ser marcada com a Coordenadoria de Infraestrutura e Logística - CI, 

através do telefone (084) 3642-7365/7352, no horário de 8:00 às 14:00 horas, para 

agendamento. A visita técnica será acompanhada pela equipe técnica da CI. 

Tal visita é facultativa, conforme disposto no Acordão n°906/2012-Plenário do 

TCU, sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para 

a execução do objeto. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações contratuais gerais, a Contratada deverá: 

 Fornecer toda mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e EPIs 

necessários para a execução dos serviços. 

 Manter no local do serviço, durante período constante no orçamento de 

execução, engenheiro civil devidamente habilitado e registrado no CREA-RN como 

responsável técnico pelo serviço. 

 Apresentar todas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes 

aos serviços e projetos. 

 Manter o canteiro de obras limpo, organizado e seguro, minimizando impactos 

nas atividades do Tribunal. 

 Cumprir integralmente o projeto executivo, memorial descritivo e a planilha 

orçamentária. 

 Submeter à aprovação da fiscalização qualquer alteração ou divergência em 

relação ao projeto. 

 Realizar a limpeza final do serviço, entregando as áreas prontas para ocupação. 

 Assumir total responsabilidade civil e criminal por quaisquer danos ou acidentes 

decorrentes da execução dos serviços. 

 Garantir a qualidade dos materiais e da execução dos serviços pelo período de 5 

(cinco) anos, conforme Art. 618 do Código Civil. 
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14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (TCE/RN) 

 Designar um fiscal do contrato, que será o responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução dos serviços. 

 Disponibilizar os locais para execução do serviço e os pontos de água e energia 

elétrica necessários. 

 Prestar as informações e esclarecimentos necessários para a execução dos 

serviços. 

 Realizar os pagamentos à Contratada conforme o cronograma físico-financeiro e 

a medição dos serviços executados. 

 

15. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

15.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura em relação a cada etapa de execução prevista no 

cronograma físico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo 

da respectiva etapa, nos termos abaixo: 

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em 

sua totalidade. 

15.1.3. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato ou pela equipe de 

fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

15.2.1. O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 

executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos 

serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for 

o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento 

de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato. 

15.2.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

15.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
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15.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 

dos serviços executados. 

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos 

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar 

Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições. 

15.2.2.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 

último. 

15.2.2.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

provisório no dia do esgotamento do prazo. 

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o fiscal do contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; 

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR), ou instrumento substituto. 

 

15.2 Do pagamento: 
A contratada deverá apresentar a nota fiscal pela prestação do serviço contratado 

e as certidões de quitação mediante o sítio do TCE/RN (HTTP: (www.tce.rn.gov.br) no 

campo “Serviços e Consultas” na aba “Enviar Nota Fiscal” para que seja procedido o 

pagamento pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TCE/RN, nos termos e 

prazos da legislação em vigor. 

 

16. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

A fiscalização do serviço será realizada por equipe técnica do TCE/RN, 

composta por engenheiro civil habilitado, que terá acesso irrestrito ao canteiro de obras 

e poderá solicitar quaisquer documentos ou informações relativas à execução dos 

serviços. 

O fiscal do contrato terá autonomia para determinar a paralisação de serviços 

que não estejam em conformidade com o projeto ou as normas técnicas, bem como para 

solicitar a substituição de materiais ou mão de obra inadequados. 

17. GARANTIA 
Como garantia de execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos, a 

contratada deverá prestar garantia em reais no valorcorrespondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato conforme previsto no art. 98 da Lei 14.133/21. A 
contratada poderá optar por uma das seguintesmodalidades, conforme estabelecido no 
§1º do art. 96 da Lei 14.133/21: 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
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escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidaçãoe de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo 

valor total. 

 

18. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A presente contratação será regida pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

pela legislação pertinente e pelas condições estabelecidas neste Projeto Básico e no 

Edital de Licitação.  

 
 

ANEXOS 

 

I – Projeto de Arquitetura e Complementares. 

II – Memorial Descritivo, detalhando os serviços e materiais. 

III – Planilha Orçamentária Detalhada (composição de preços unitários, quantitativos e 

custo total). 

IV – Bonificação e Despesas Indiretas. 

V – Cronograma Físico-Financeiro. 

VI – Modelo de proposta 

 

 

Natal, 26 de agosto de 2025. 

 

 

______________________________ 

Flávio Grande Ramalho 

Matrícula: 10.004-8 

Assistente Técnico Administrativo - CC4 
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 CONTEÚDO: PRANCHAS TÉCNICAS
AMBIENTE: PAVIMENTO TÉRREO

_________________________________
PROJETO DE REFORMA E AMBIENTAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

NATAL, JULHO DE 2025
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01/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Imagens renderizadas

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

IMAGENS RENDERIZADAS - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

RECEPÇÃO RECEPÇÃO

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM BANHEIRO FEMININO E MASCULINO

BANHEIRO FEMININO E MASCULINO BANHEIRO ACESSÍVEL

Revisão: R02
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PLANTA DE LEVANTAMENTO
ESCALA..........................................1/75

RECEPÇÃO

ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

SALA VERDE

HALL

SP
LI

T

PROTOCOLO

EXPEDIENTE

DIREÇÃO

PROJEÇÃO MEZANINO

BWC PNE

D
IV

IS
Ó

R
IA

 F
EC

H
AD

A

CIRCULAÇÃO (ÁREA COMUM)

OUVIDORIA

AG. BANCÁRIA

ENTRADA 
AUDITÓRIO 

BWC FEM.

BWC MASC.

BWC FEM.

BWC MASC.

ELEVADOR ELEVADOR

5,5
5

,46

,46 2,95

5,5
5

,46
1,0

0

,466,50,71 2,94 2,59 ,72

,46
1,0

0
5,5

5
,46

,46

5,5
5

1,16 ,57

,44
1,0

4

2,04 1,3
9

3,50 ,60 4,73 1,80 4,88
,62

1,2
5

2,27 2,13 ,33

11
,53

3,17

2,4
7

,95

,18

1,7
8

7,3
7

2,59

2,60 5,43

5,5
5

1,1
0

5,55 1,72

4,7
8

,39
1,1

3
1,5

5

5,5
8

,46

,71

,71

5,5
5

,46
1,0

0

8,23

1,15

4,0
1

1,4
3

1,9
5

2,70

4,7
3

1,5
0

3,60

2,7
5

,30
,30

,30
,30

,30,30,30,30,30

,95
1,1

0

1,8
5

3,45

3,45

1,8
5

02/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de levantamento

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

LEVANTAMENTO - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8

Revisão: R02
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MINI DC

RECEPÇÃO

PLANTA DE LAYOUT HUMANIZADO
ESCALA......................................................1/75

18.45m²
CAJ.

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

27.47m²
SALA SEGURA

4.46m²
BWC PNE

21.55m²
DTI

6.09m²
BWC FEM.

6.48m²
BWC MASC.

96.88m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

ESCADA

PROJEÇÃO MEZANINO

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

5.52m²
HALL

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

8.96m²
SALA VERDE

25.40m²
D.E

7.40m²
COPA

1.26m²
CIRCULAÇÃO

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

15.10m²
OUVIDORIA

ELEVADOR ELEVADOR

8.60m²
PROTOCOLO

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

7.85m²
DIREÇÃO D.E

4.85m²
COPA

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

|AVISOS GERAIS|

03/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Layout humanizado

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

LAYOUT HUMANIZADO - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8

Revisão: R02
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PLANTA DE LAYOUT - LOUÇAS E METAIS
ESCALA....................................................................1/40

VI
ST

A 
03

VISTA 02

VI
ST

A 
01

LOUÇA 01

LOUÇA 02

LOUÇA 02

METAL 01

LOUÇA 03

LOUÇA 04

METAL 02

METAL 03

METAL 04

METAL 05

METAL 05

LOUÇA 02

LOUÇA 02

LOUÇA 03

METAL 01

4.46m²
BWC PNE

6.09m²
BWC FEM.

6.48m²
BWC MASC.

VISTA 01
ESCALA 1/25

,55 ,80

,14,23

,90

METAL 03

LOUÇA 04
METAL 02

METAL 04

,80,80,90

,89 ,28 1,38

1,1
5

METAL 03

METAL 02
METAL 05

METAL 04LOUÇA 04

VISTA 02
ESCALA 1/25

VISTA 03
ESCALA 1/25

,80
,71

LOUÇA 01

METAL 05

LEGENDA LOUÇAS E METAIS

L01

L02

L03

M01

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BRANCO, LINHA VOGUE
PLUS CONFORTO | REF.: P.515.17 - MARCA SUGERIDA:
DECA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANT.

01 UNID.

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, BRANCO, LINHA VOGUE
PLUS | REF.: P.505.17 - MARCA SUGERIDA: DECA

04 UNID.

CUBA OVAL DE EMBUTIR 44cm BRANCO, LINHA "L"
REF.: L.37.17 - MARCA SUGERIDA: DECA

02 UNID.

L04 LAVATÓRIO OVAL BRANCO PARA USO PCD | REFERÊNCIA:
L.39.17 - MARCA: DECA 01 UNID.

02 UNID.

M02
TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO
CONFORTO, LINK, ACABAMENTO CROMADO |
REFERÊNCIA: 1196.C.LNK - MARCA: DECA

01 UNID.

M03
BARRA DE APOIO CONFORTO 40cm EM AÇO POLIDO |
REFERÊNCIA: 2310.I.040.POL.N - MARCA: DECA

01 UNID.

M04 BARRA LATERAL FIXA 30cm CONFORTO EM AÇO POLIDO |
REFERÊNCIA: 2373.I.030.POL - MARCA: DECA

01 UNID.

M05 BARRA DE APOIO CONFORTO 80cm EM AÇO POLIDO |
REFERÊNCIA: 2310.I.080.POL.N - MARCA: DECA 02 UNID.

TORNEIRA DE MESA LEVEL BICA MÉDIA COM
ACABAMENTO CROMADO | REF.: 1193.C26 - MARCA
SUGERIDA: DECA

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

|AVISOS GERAIS|

04/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Layout humanizado - louças e metais

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8

Revisão: R02
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ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

PLANTA DE LAYOUT - COTAS
ESCALA...........................................1/75

8.60m²
PROTOCOLO

18.45m²
CAJ.

4.85m²
COPA

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

4.46m²
BWC PNE

21.55m²
DTI

MINI DC

6.09m²
BWC FEM.

6.48m²
BWC MASC.

5.52m²
HALL

96.88m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

ESCADA

3,8
5

1,21 ,70

,66 ,80

2,5
5

2,1
1

,89

3,87 ,38

4,2
3

1,98

3,4
0

1,20 1,44

,94

,60

1,6
2

,46
1,0

0

2,85

,84
,46

1,0
0

2,3
0

1,4
0

1,4
9

3,45 4,33

1,00 1,75 ,771,1
3

,59
1,2

9
,60

1,0
5

,60
1,0

5
,72

1,45 ,36 1,71

,70 1,40

,97
,50

3,2
5

,60

1,40 2,10

7,0
1

3,52,08,03,03,087,21

1,4
9

3,32 1,15 ,18

,91
,60

,12

,37,31 ,80 ,30 2,87

,82
,12

4,65

5,9
1

2,24 1,221,20

4,65,14

,89
3,4

1
1,6

1

27.47m²
SALA SEGURA

,80 ,15
,81

,31 ,37 ,30

,60
,84

,60
,89

,60
1,0

0

3,35

1,9
0

1,20 ,90 ,60

3,8
0

,18

1,25

,60

2,4
0

1,0
0

,60

2,65,14

1,4
3

2,05,60

1,20

3,3
0

1,08 1,47
2,551,9

1 1,6
3

2,0
6

1,0
0

,15 1,35

,40

1,50

1,1
9

,82
,68

1,5
0

4,1
8

3,60

1,2
5

,15

2,7
3

,33

,46

,11
,88

2,5
7

2,1
0

1,04

,46

,46

,71

,46
5,5

5

,71

,46
1,0

0

,08 1,06

,46

,75

,96

,14 4,65 ,14

,43 ,19 2,40 1,20

1,0
0

,87 ,02
1,53

,84
,96

1,7
0

3,60

1,8
0

,15

,70
,99

,81

,87 1,55

,89
,89

3,60

1,20

PROJEÇÃO MEZANINO5,6
7

,44

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

2,7
4

,13

2,07

1,2
9

,90
,92

1,3
0

,79

1,05

2,8
5

2,22

,87

1,1
6

3,17

2,4
7

2,6
6

1,45

2,6
3

1,481,28

11
,53

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

8.96m²
SALA VERDE

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

,90 2,35

1,01

1,013,37 ,10

1,561,81

2,3
5

1,751,10

2,3
5

,73

7.85m²
DIREÇÃO D.E

1.26m²
CIRCULAÇÃO

7.40m²
COPA

25.40m²
D.E

15.10m²
OUVIDORIA

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

2,0
9

,60
,10

2,8
9

3,35
1,20 1,20

2,40,90,18,804,57,801,14

2,132,27

,70
,25

3,50
12,33 ,30 ELEVADOR ELEVADOR

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

05/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Layout - cotas

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

LAYOUT COTAS - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8

Revisão: R02
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PLANTA DE REFORMA - DEMOLIÇÃO
ESCALA..........................................................1/75

DIVISÓRIAS EUCATEX A SEREM REMOVIDAS

DIREÇÃO

PAREDE EM DRYWALL A SER DEMOLIDA

,10

PAREDE EM DRYWALL A SER DEMOLIDA

PROTOCOLO

HALL

REMOVER E DESCARTAR PEÇAS
SANITÁRIAS EXISTENTES

REMOVER REVESTIMENTO DE PISO
(COM REAPROVEITAMENTO) PAREDES

E FORRO

REMOVER E DESCARTAR BANCADAS
E LOUÇAS EXISTENTES

BWC MASC.
6,48m²

AG. BANCÁRIA
43,50m²

DIREÇÃO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

ATENDIMENTO RECEPÇÃO

REMOVER E DESCARTAR PEÇAS
SANITÁRIAS EXISTENTES

ESCADA

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

REMOVER E DESCARTAR
PORTAS EXISTENTES

REMOVER E DESCARTAR
PAINEL EM MARCENARIA

4,884,73
RETIRAR PORTAS EXISTENTES PARA
FAZER A INSTALAÇÃO DO PISO E
RECOLOCAR APÓS A INSTALAÇÃO PORTA EXISTENTE A

SER REMOVIDA,70

1,97

,36

1,1
0

1,8
5

7,3
7

2,60

3,6
7

10,61 ,03 3,29 ,10

3,5
9

1,0
0

2,87

,95

DEMOLIR ALVENARIA
EXISTENTE

DIVISÓRIAS EM VIDRO E PERFIL
METÁLICO A SEREM REMOVIDAS
E DESCARTADAS

,12 ,12

,46

,46

,46

,46
5,5

5

,46

,51

PROJEÇÃO MEZANINO

ENTRADA
AUDITÓRIO

BWC FEM.

BWC MASC.

,03
,70

3,2
8

1,15

OUVIDORIA

D.E

D.E

REMOVER REVESTIMENTO DE PISO
EXISTENTE - COM REAPROVEITAMENTO

RETIRAR REVESTIMENTO DE
PAREDE - COM REAPROVEITAMENTO

REMOVER E DESCARTAR PEÇAS
SANITÁRIAS EXISTENTES

REMOVER REVESTIMENTO DE PISO
EXISTENTE - COM REAPROVEITAMENTO

PAREDE EM DRYWALL A SER DEMOLIDA

PAREDE EM DRYWALL A SER DEMOLIDA

PORTA EM VIDRO A SER
REMOVIDA E DESCARTADA

PAREDE EM DRYWALL A SER
DEMOLIDA

RETIRAR E DESCARTAR VASOS
E PORTÕES EXISTENTES

RETIRAR CATRACAS DE ACESSO PARA
REALIZAR A INSTALAÇÃO DO PISO E
RECOLOCAR APÓS A INSTALAÇÃO

REMOVER E DESCARTAR
PAINEL EM MARCENARIA

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

RETIRAR BACIA SANITÁRIA EXISTENTE
PARA FAZER A INSTALAÇÃO DO PISO E
RECOLCOAR APÓS A INSTALAÇÃO

8.96m²
SALA VERDE

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

RETIRAR PORTAS EXISTENTES PARA
FAZER A INSTALAÇÃO DO PISO E
RECOLOCAR APÓS A INSTALAÇÃO

ELEVADOR ELEVADOR

3,7
5

7,7
8

1,30

4,5
8

,10

1,1
3

6,55 8,49

1,4
0

7,21

,99 ,76

2,0
5

,95
,30

,30
,30

,30

,30,30,30,30,30
1,50

2,1
5

PORTA EXISTENTE A
SER REMOVIDA

REMOVER REVESTIMENTO DE PISO
(COM REAPROVEITAMENTO) PAREDES

E FORRO

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

BWC FEM.
6,09m²

BWC PNE
4,46m²

2,13

PRESERVAR - PAREDES

LEGENDA REFORMA - DEMOLÇÃO

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANT.

DEMOLIR - DRYWALL

DEMOLIR - PISO EXISTENTE

74,77m²

16,02m²

119,68m²

86,81m²DEMOLIR - REVESTIMENTO DE PAREDE
EXISTENTE

PRESERVAR - PISO EXISTENTE 13,77m²

-

DEMOLIR - ALVENARIA

DEMOLIR - DIVISÓRIAS E PAINÉIS

444,88m²

RETIRAR DIVISÓRIAS E BANCADAS EM
GRANITO EXISTENTES

RETIRAR E DESCARTAR PORTAS 16,52m²

DEMOLIR - FORRO EM GESSO 271,89m²

DEMOLIR - FORRO METÁLICO 169,73m²

13,14m²

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

06/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de reforma - demolição

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE DEMOLIÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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6.09m²
BWC FEM.

ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

PLANTA DE REFORMA - CONSTRUÇÃO
ESCALA...............................................................1/75

8.60m²
PROTOCOLO

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

27.47m²
SALA SEGURA

4.46m²
BWC PNE

21.55m²
DTI

MINI DC

6.48m²
BWC MASC.

5.52m²
HALL

ESCADA

4,73
,08

5,20

,08

1,0
1

2,5
5

,10

CONSTRUIR MEIA
ALVENARIA PARA APOIAR
BANCADA (H= 0,73m)

CONSTRUIR PAREDE EM
DRYWALL  (H= 2,55m)

1,21

CONSTRUIR ENCHIMENTO
EM DRYWALL (H= 5,81m)

CONSTRUIR ENCHIMENTO
EM DRYWALL (H= 5,81m)

CONSTRUIR PAREDE EM
DRYWALL  (H= 2,55m)

,08

,70 ,13
2,04

CONSTRUIR MEIA
ALVENARIA PARA APOIAR
BANCADA (H= 0,73m)

1,7
0

,46
1,0

0

1,7
7

3,1
1

1,3
9

3,5
2

,84,08

4,2
3

3,87 ,46 ,89
5,22

4,38

3,35,08

4,5
3

4,33 ,082,85 ,03 3,45 ,03 3,52

,77

7,4
7

,86 ,80 ,05
1,71

,24
,61

,10
,63

,23

1,18,02

,02,87

,99
,81

1,0
0

,70,87 ,02

,23
,58

,10
,58

,22

1,18,02

1,50

2,0
6

1,0
0

,15 1,35

1,9
1

CONSTRUIR PAREDE EM
DRYWALL COM ISOLAMENTO

TÉRMICO E ACÚSTICO  (H= 2,33m)

,14 4,65 ,14
4,93

1,6
6

,14
5,9

1
,14

7,8
5

1,15 ,183,32
4,65

2,65

1,20
CONSTRUIR PAREDE EM
DRYWALL  (H= 2,55m)

CONSTRUIR PAREDE EM
DRYWALL (H= 2,55m)

DIVISÓRIAS EM GRANITO PRETO SÃO
GABRIEL, ACABAMENTO ESCOVADO

BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO
GABRIEL, ACABAMENTO ESCOVADO

,08

,94,64

6,63 ,08 1,80

3,1
6

,19

,086,66 ,47

PROJEÇÃO MEZANINO

1,06

,08

,40

FAZER ENCHIMENTO EM PILAR PARA
EMBUTIR PONTOS ELÉTRICOS VINDOS
DO FORRO, NA ALTURA ESPECIFICADA

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

8.96m²
SALA VERDE

25.40m²
D.E

7.40m²
COPA

7.85m²
DIREÇÃO D.E

1.26m²
CIRCULAÇÃO

12.12m²
DIRETORIA OUVID.

,10 ,90 2,35

5,0
9

,08

1,01

ELEVADORELEVADOR

15.10m²
OUVIDORIA

18.45m²
CAJ.

4.85m²
COPA

CONSTRUIR PAREDE EM
DRYWALL COM ISOLAMENTO

TÉRMICO E ACÚSTICO
(H= 2,33m)

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

96.88m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

PRESERVAR - PAREDES

LEGENDA REFORMA - CONSTRUÇÃO

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANT.

72,79m²

3,81m²

24,80m²

CONSTRUIR - PAREDE EM DRYWALL

CONSTRUIR - MEIA PAREDE EM ALVENARIA
PARA SUSTENTAR BANCADA | H= 0,73m

CONSTRUIR - DIVISÓRIA EM EUCATEX

CONSTRUIR - DIVISÓRIA EM GRANITO
(BANHEIROS)

CONSTRUIR - BANCADA EM MÁRMORE A
SER INSTALADA

PRESERVAR - PISO EXISTENTE 13,77m²

-

CONSTRUIR - PISO NOVO 444,88m²

116,93m²CONSTRUIR - PAREDE EM DRYWALL COM
ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

1,98m²

9,85m²

07/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de reforma - construção

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE CONSTRUÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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6.09m²
BWC FEM.

PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO
ESCALA....................................................1/75

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

27.47m²
SALA SEGURA

4.46m²
BWC PNE

21.55m²
DTI

6.48m²
BWC MASC.

ESCADA

PRIMEIRA PEÇA A SER
ASSENTADA - SEGUIR
PAGINAÇÃO NO SENTIDO
INDICADO

,90

,90

,90

,90

PROJEÇÃO MEZANINO

MINI DC

7.40m²
COPA

7.85m²
DIREÇÃO D.E

25.40m²
D.E

1.26m²
CIRCULAÇÃO

15.10m²
OUVIDORIA

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

18.45m²
CAJ.

4.85m²
COPA

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

MANTER PISO
EXISTENTE

7,7
8

1,16 1,20

1,2
0

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

MANTER PISO
EXISTENTE

5.52m²
HALL

8.96m²
SALA VERDE

ELEVADOR ELEVADOR

PRIMEIRA PEÇA A SER ASSENTADA
- SEGUIR PAGINAÇÃO NO SENTIDO

INDICADO

PRIMEIRA PEÇA A SER ASSENTADA
- SEGUIR PAGINAÇÃO NO SENTIDO

INDICADO
137.28m²

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

96.88m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

8.60m²
PROTOCOLO

RECEPÇÃO

*AS QUANTIDADES DESCRITAS NÃO INCLUEM PORCENTAGEM DE DESPERDÍCIO;

***RODAPÉ NO MESMO MATERIAL DO PISO COM 10cm DE ALTURA
(QUANTIDADE NÃO INCLUSA NA ÁREA DO PISO);

****TODOS OS REJUNTES NA COR MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL A COR DO PISO/REVESTIMENTO.

**PRIMEIRA PEDRA A SER ASSENTADA
(SEGUIR SENTIDO INCICADO);

CÓDIGO

LEGENDA PISO

REPRESENTAÇÃO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO ÁREA

423,89m²Biancogres

PORCELANATO GRIS ARMANI SATIN,
CLASSE A |1,20x1,20m | ACABAMENTO

ACETINADO
01

02

AMBIENTES: atendimento ao público, recepção,
protocolo, circulação (área comum), D.E, direção D.E,

copa, ouvidoria, direção ouvidoria, CAJ, circulação
interna, DTI, hall elevadores e bwc pne.

Biancogres

PORCELANATO ARCH GREY SATIN
CLASSE A | 0,90x0,90m | ACABAMENTO

ACETINADO
AMBIENTES: banheiro masculino e banheiro

feminino.

12,57m²

03 Biancogres
SOLEIRA NO PORCELANATO ARCH

GREY SATIN CLASSE A | 0,90x0,90m |
ACABAMENTO ACETINADO

0,21m²

*****OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTA TABELA SÃO APENAS PARA REVESTIMENTO DE PISO.
OS QUANTITATIVOS DOS REVESTIMENTOS DE PAREDES E RODAPÉ SERÃO INDICADOS NAS
RESPECTIVAS TABELAS.

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

08/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de paginação de piso

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PAGINAÇÃO DE PISO  - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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6.09m²
BWC FEM.

ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

PLANTA DE PAGINAÇÃO DE RODAPÉ
ESCALA............................................................1/75

8.60m²
PROTOCOLO

18.45m²
CAJ.

4.85m²
COPA

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

27.47m²
SALA SEGURA

4.46m²
BWC PNE

21.55m²
DTI

MINI DC

6.48m²
BWC MASC.

ESCADA

,44

,44

,10

,25

3,50

,12

12,01 ,32

,46

,30

1,2
5

2,27

2,4
7

3,17 ,95

,18

1,7
8

,25 2,55

,432,38

,68
1,1

91,50

2,0
6

,15

1,5
1

,14
,35

,62,32,20

,19

,14

,43

,30

1,9
0

2,70

7,3
0

1,4
3

1,25

1,1
0

,14

,96
5,3

4
1,4

9

,56

,36

,72

1,45

6,2
1

,10
,59

1,75

,85

,20

,90

,36

,38

,46

,38

3,87

4,2
3

,84

,08

1,05

,08

1,10

1,6
2

,38

,46

,38 1,0
0

3,1
6

1,21

PROJEÇÃO MEZANINO

,10

,99

,37

,38

1,52
,184,57

,10

2,5
5

,10

4,3
1

1,14

,46

,46

2,5
5

,71

,46

,71

,71

,46

,71

4,5
0

,10 ,90 2,35

2,35,90,10

1,01

2,3
0

,59

2,0
9

1,01

,89
,46

1,0
0

,38

,38

,33

11
,53

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

96.88m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

25.40m²
D.E

7.85m²
DIREÇÃO D.E

7.40m²
COPA

15.10m²
OUVIDORIA

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

8.96m²
SALA VERDE

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

1,16 ,57

,09

,15

1,0
4

5,0
9

4,5
0

1.26m²
CIRCULAÇÃO

,70

*AS QUANTIDADES DESCRITAS NÃO INCLUEM PORCENTAGEM DE DESPERDÍCIO;

***RODAPÉ NO MESMO MATERIAL DO PISO COM 10cm DE ALTURA
(QUANTIDADE NÃO INCLUSA NA ÁREA DO PISO);

****TODOS OS REJUNTES NA COR MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL A COR DO PISO/REVESTIMENTO.

**PRIMEIRA PEDRA A SER ASSENTADA
(SEGUIR SENTIDO INCICADO);

CÓDIGO

LEGENDA RODAPÉ

REPRESENTAÇÃO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO ÁREA

01

02

RODAPÉ NO PORCELANATO GRIS
ARMANI SATIN | ACABAMENTO

ACETINADO | H= 0,10m
Biancogres 143,32mL

Santa Luzia
RODAPÉ INVERTIDO EM ALUMÍNIO

PRETO FLUTUANTE | 25mmX12,5mmX1mm
(INSTALAR RODAPÉ ABAIXO DO PAINEL)

26,93mL

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

09/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de paginação de rodapé

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PAGINAÇÃO DE RODAPÉ - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS
ESCALA...................................................1/75

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

27.47m²
SALA SEGURA

MINI DC

ESCADA

20

20

TODA A FIAÇÃO DE PONTOS
ELÉTRICOS DEVE SUBIR POR

DENTRO DA CAIXA DE PASSAGEM

,56
,20

1,2
3

,20
1,0

0
,20

,84

2,37 ,20 ,49

,65
,20

,50
,20

,50
,20

,50
,20

,32

,20

TOMADA MÉDIA SIMPLES
(H= 0,95m)

TOMADA MÉDIA SIMPLES
(H= 0,95m)

,22

,61,20

,07
,69

,20
1,0

6
,20

1,0
5

,20

,35
,97

,30
,41

,59

1,1
2

,20
1,1

5

PROJETO ELÉTRICO A SER DESENVOLVIDO PELA
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA

SALA SEGURA

,40
,20

1,4
4

,20
1,4

5
,20

1,0
0

,51 ,20

,77
,20

,81
,20

,70

,87 1,68

2,05 1,55

1,552,05

1,3
6

2,2
6

2,1
7

,30
1,6

1

,85

PROJEÇÃO MEZANINO

,20
,30

1,3
2

2,0
3

,96

0606

03 (tw)

,10,20

03

,50

,40 ,20

,59
,63

1,6
4

,22

,15 ,75

01 (tw)

02

03 (tw)

03 (tw)

01

02

03 (tw)

0202

01

01 01

20

,82

,18

1,01 ,26

1,3
1

H= 0,85m

H PONTO DE INTERNET= 0,13m
H PONTO DE TELEFONE= 0,13m

H TOMADA BAIXA DUPLA= 0,13m

OBS: DUTOTEC A SER
INSTALADO PELO PISO.

,20
1,1

0

,30
,20

,93

OBS: TRECHO DE DUTOTEC
EM ESQUADRIA, DEVE SER

INSTALADO PELO PISO.

10
,75

,60 1,67

2,90

H TOMADA BAIXA DUPLA= 0,13m
H PONTO DE INTERNET= 0,13m

H= 0,85m

8.60m²
PROTOCOLO

FIAÇÃO A SER PUXADA PELO FORRO,
DESCENDO PELO CANTO DO PAINEL,
ATRAVÉS DO DUTOTEC (QUE DEVERÁ
SER INSTALADO NA ALTURA INDICADA)

18.45m²
CAJ.

FIAÇÃO A SER PUXADA
PELO DRYWALL, DESCENDO
PELO DUTOTEC, PELO
RODAPÉ (ALTURA INDICADA)

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO DUTOTEC A SER
PUXADA ATRAVÉS DA ALVENARIA E PASSANDO

PELO DUTOTEC A SER INSTALADO ACIMA DO
RODAPÉ (ÁREA DE ESQUADRIAS)

OBS: TRECHO DE
DUTOTEC ALVENARIA,
DEVE SER INSTALADO

ACIMA DO RODAPÉ.

,18

,58

,20

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
PUXADA PELO CONTRAPISO

,32 ,15,65

20

1,2
8

,20
,20

,98

2,9
0

,20

21.55m²
DTI

6.09m²
BWC FEM.

6.48m²
BWC MASC.

,15 2,20

,35
,20

,20
1,0

2

,35
1,6

0
,35

,80
,20

,95 ,20,20 1,04

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

96.88m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

25.40m²
D.E

,67 ,38

7.40m²
COPA

7.85m²
DIREÇÃO D.E

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

15.10m²
OUVIDORIA

8.96m²
SALA VERDE

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

5.52m²
HALL

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA
CA

CA

,41

,50PONTO ELÉTRICO PARA LED
NA MARCENARIA (H= 2,55m)

PONTO ELÉTRICO PARA LED
NA BANCADA EM PEDRA
(H= 0,05m)

,29

,52

,38

,89 ,31 1,84

2,95

5,2
3

,33

7,97

2,7
5

,34

2,36

2,4
7

1,9
5

4,70

,59 4,30

,44

1,8
6

,28

,32

,48

2.42m²
BWC MASC.

2.59m²
BWC FEM.

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

O AP
AUDITÓRIO

O AP
PLENÁRIO

O AP
HALL

O AP
BIBLIOTECAO AP

ESCOLA

,20 1,79

,96
,74

,15
1,6

0
,20

1,3
0

,20
,22

,67
,20

,20
,80

,20
,20

1,5
1

,20
,22

,95
1,5

3
,15

1,7
6

,15
,55 03

,25
1,6

6

,95
,75

,95
,85

1.26m²
CIRCULAÇÃO

4.85m²
COPA

O AP
D.E

O AP
INFRA

PONTO DE TOMADA E
PONTO DE INTERNET

PARA IMPRESSORA INFRA

,15
2,1

7

LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS

SISTEMA ELÉTRICO
SÍMBOLO ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

0,40m TOMADA BAIXA SIMPLES01
1,10m TOMADA MÉDIA SIMPLES07

45
1,10m
0,40m TOMADA BAIXA DUPLA

TOMADA MÉDIA DUPLA
20 1,10m TOMADA MÉDIA SIMPLES 20A

TOMADA SIMPLES DE PISO
1,10m
1,10m INTERRUPTOR C/ 1 SEÇÃO

02
03

INTERRUPTOR C/ 2 SEÇÕES
INTERRUPTOR C/ 3 SEÇÕES

PONTO ELÉTRICO PARA FITA DE LED

CAIXA DE PASSAGEM PARA FIOS (Ø50mm)1,30m
0,40m

*TODAS AS MEDIDAS INDICADAS EM PLANTA SÃO DE EIXO A EIXO DE CADA PONTO
ELÉTRICO;

** TODOS OS SÍMBOLOS QUE ESTIVEREM SOBREPOSTOS, SIGNIFICAM QUE ESTÃO NA
MESMA CAIXA EX.:             OU NO MESMO ALINHAMENTO;

*** TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM INDICADAS SIGNIFICAM UMA TUBULAÇÃO DE
Ø50mm INSTALADA POR DENTRO DA ALVENARIA PARA EMBUTIR FIOS DA TELEVISÕES;

**** O ACABAMENTO DOS PONTOS ELÉTRICOS DEVEM SER DA LINHA PIAL PLUS.

1,10m
1,10m

01

-

- 23,53mL DUTOTEC PARA PASSAGEM DE FIOS (ACAB. BRANCO)

06 1,10m INTERRUPTOR C/ 6 SEÇÕES

PONTO DE INTERNET

PONTO PARA TELEFONE

tw 1,10m INTERRUPTOR THREE WAY COM 01,02 OU 03 SEÇÕES

02
01
02
46
06
04
06
02
05

06

08
01

1,30m 04 PONTO DE TELEVISÃO

FORRO 12 PONTO DE CÂMERA DE SEGURANÇA + PONTO
ELÉTRICO + INTERNETCA

O FORRO 07 ACCESS POINT

PISO

1,10m 03 SENSOR DE PRESENÇA

LEGENDA DE ALTURAS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

PONTO ALTURA PADRÃO DA TABELA
PONTO ALTURA = 0,95m

PONTO A SER PUXADO POR DUTOTEC
(ALTURA INDICADA - VER PLANTA)

*OS PONTOS EM QUE AS ALTURAS NÃO FORAM INDICADAS EM
PLANTA, DEVEM SEGUIR A ALTURA PADRÃO DA TABELA.

**OS PONTOS PUXADOS POR DUTOTEC (NO SENTIDO VERTICAL)
PODEM SOFRER MUDANÇAS DE POSICIONAMENTO DE ACORDO
COM A LOCALIZAÇÃO DAS EMENDAS DAS DIVISÓRIAS EUCATEX.

PONTO ALTURA = 1,50m

***DUTOTECS PUXADOS PELO FORRO DEVEM DESCER PELO
CANTO INDICADO DA SALA (VER EM PLANTA) E INSTALADOS
PELO PISO OU RODAPÉ, CONFORME INDICADO.

PONTO ALTURA = 1,30m

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

OBS: PREVER POSICIONAMENTO FINAL DOS CAIXAS
ELETRÔNICOS E DOS PONTOS ELÉTRICOS
NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO.

10/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de pontos elétricos

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PONTOS ELÉTRICOS - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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6.09m²
BWC FEMININO

ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

PLANTA DE PONTOS LUMINOTÉCNICOS
ESCALA..................................................................1/75

8.60m²
PROTOCOLO

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

27.47m²
SALA SEGURA

4.46m²
BWC PNE

MINI DC

6.48m²
BWC MASCULINO

ESCADA

PROJEÇÃO MEZANINO

PROJETO LUMINOTÉCNICO A SER DESENVOLVIDO
PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

DA SALA SEGURA

R
EC

EP
Ç

ÃO

PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PERFIL
DE LED FLEXÍVEL EMBUTIDO NA
BANCADA DE MÁRMORE
OBS: PUXAR PONTO PELO PISO
H=  0,60m | COMP. 4,00m

PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PERFIL
DE LED FLEXÍVEL EMBUTIDO NA
BANCADA DE MÁRMORE
H= 0,60m | COMP. 5,02m

PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PERFIL
DE LED EMBUTIDO NA MARCENARIA
(PAINEL DE MUXARABI)

H= 2,47m | COMP. 12,88m

PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PERFIL
DE LED EMBUTIDO NA MARCENARIA
(PAINEL DE MUXARABI)
OBS: PUXAR PONTO PELO PISO
H= 0,60m | COMP. 10,20m

PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PERFIL
DE LED EMBUTIDO NA MARCENARIA

H1= 0,60m | COMP 1= 2,33m
COMP 2= 2,33m | COMP 3= 2,33m

PERFIL DE LED EMBUTIDO NO FORRO
(SANCA ILUMINADA)

H=  FORRO | COMP. 31,38m

6,98

6,98

6,98

1,4
9

1,4
9

1,4
9

,45

,45

2,4
8

1,5
7

,20
1,6

6
,75

2,03 ,20 1,60 ,20 1,43 ,20 1,60 ,20 ,79

,75
,75

1,28 1,28

,80

1,56 2,34

1,1
8

1,2
5

1,2
5

1,7
1

1,1
1

5,3
3

1,25 1,221,05

5,3
0

,73 1,24 1,24 ,31,91

,22

2,1
1

,80 2,62

1,08,79
,20

2,27

1,9
3

4,5
3

1,82,73 ,80

1,31 3,13 ,78

1,3
0

2,5
0

1,2
6

1,72

1,2
1

1,0
9

,20
1,1

4
,96

,90

1,48 1,37,59
1,2

5
,46

,65 2,071,4
2

1,4
2

,51
1,4

2
1,4

2
1,4

2
1,4

2

,65 1,38 ,20 1,60 ,20 ,62

2,1
5

1,4
0

1,6
1

2,3
1

1,6
4

,80 ,20 2,52 ,20 2,52 ,20 2,52 ,20 1,73

1,6
1

2,3
1

1,6
4

10,98 ,43

4,7
3

,43

1,16 1,93 2,64 1,48

,43
,20

2,9
6

,20
1,4

2
,20

1,4
2

,21
2,9

7
,20

1,2
7

,20
2,8

6

,20
1,4

8
1,2

7
,20

2,9
7

,20
1,4

2
,20

1,4
2

,20
2,9

6
,20

,43

1,16 1,93 2,64 1,48

5,5
5

2,5
5

PERFIL DE LED EMBUTIDO NO FORRO
(SANCA ILUMINADA)

H=  2,45m | COMP. 17,20m

5,65

11
,59

PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA
PERFIL DE LED EMBUTIDO NA

MARCENARIA (ESPELHO ILUMINADO)
H=  1,25m | COMP. 1,51m

25.40m²
D.E

15.10m²
OUVIDORIA

96.88m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

5.52m²
HALL

,60
,60

,60

,55
2,50 ,55

,60
,55

,55 2,50 ,55

2,50

2,50

8.96m²
SALA VERDE

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

21.55m²
DTI

7.40m²
COPA

1.26m²
CIRCULAÇÃO

7.85m²
DIREÇÃO D.E

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

4.85m²
COPA

18.45m²
CAJ.

*TODA ILUMINAÇÃO DECORATIVA ACIMA DE 800LM/M | 3.000K;

**TODA ILUMINAÇÃO GERAL ACIMA DE 1.600LM/M | 3.000K;

***TODA ILUMINAÇÃO FRONTAL E INDIRETA ACIMA DE 2.000LM/M | 3.000K;

****TODOS OS EMBUTIDOS E SPOTS COM FOCO RECUADO;

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

LEGENDA LUMINOTÉCNICA

SÍMBOLO ALTURA QUANT.DESCRIÇÃO

PERFIL DE LED FLEXÍVEL EMBUTIDO NA BANCADA DE MÁRMORE
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#RECEPÇÃO: 4,00m
#PROTOCOLO: 5,02m

9,02mVER
PLANTA

PERFIL DE LED DE EMBUTIR - FORRO
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 17,20m
#CIRCULAÇÃO (ÁREA COMUM): 10,97+4,72+10,97+4,72= 31,38m
#OUVIDORIA: 3,66m
#SALAS: 7,56m
#BANHEIRO FEMININO: 2,50+2,50m = 5,00m
#BANHEIRO MASCULINO: 2,50+2,50m = 5,00m

FORRO 90,71m

PERFIL DE LED DE EMBUTIR - MARCENARIA
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 7,00m
#PAINEL MUXARABI PROTOCOLO: 4,11+4,11+2,33+2,33 = 12,88m
#PAINEL MUXARABI RECEPÇÃO: 2,55+2,55+2,55+2,55 = 10,20m
#BWC FEMININO: 1,51+1,51m = 3,02m
#BWC MASCULINO: 1,51+1,51m = 3,02m

36,12mVER
PLANTA

PERFIL DE LED DE EMBUTIR 5cm DE LARGURA (PARA 2 OU 3
FITAS DE LED) - FORRO
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#OUVIDORIA: 4,53+4,53m
#DIRETORIA OUVIDORIA: 2,13+2,65m
#CAJ: 5,29+5,32m

FORRO 24,45m

PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PERFIL DE LED EMBUTIDO NA
MARCENARIA
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#ATENDIMENTO AO PÚBLICO
#PAINEL MUXARABI PROTOCOLO
#PAINEL MUXARABI RECEPÇÃO
#BWC FEMININO
#BWC MASCULINO

36,12mVER
PLANTA

PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA DE LED FLEXÍVEL
EMBUTIDA NO RODAPÉ RECUADO DA BANCADA DE MÁRMORE
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#BANCADA PROTOCOLO: 0,60m DE ALTURA
#BANCADA RECEPÇÃO: 0,60m DE ALTURA

6,39mVER
PLANTA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM MICROBORDA OU NO FRAME
A60 REVOLUZ RI-E1211 OU SIMILAR
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#RECEPÇÃO: 36 UNIDADES
#PROTOCOLO: 04 UNIDADES
#CIRCULAÇÃO SALAS: 01 UNIDADE
#DIRETORIA OUVIDORIA: 04 UNIDADES
#CIRCULAÇÃO/ÁREA COMUM: 17 UNIDADES
#CIRCULAÇÃO INTERNA: 08 UNIDADES

FORRO 70 UNID.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM MICROBORDA OU NO FRAME
PAR 30 - REVOLUZ RI-E-1827 OU SIMILAR
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#CIRCULAÇÃO/ÁREA COMUM: 16 UNIDADES

FORRO 16 UNID.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FRAME COM MICROBORDA PAR20
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#COPA CAJ/OUVIDORIA: 03 UNIDADES

FORRO 03 UNID.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR SAVE ENERGY SE-240.593 OU SIMILAR
- 225x225mm - LED 1x20W - PROF. 25mm | NICHO 205x205mm
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#COPA PROTOCOLO/D.E: 02 UNIDADES

FORRO 02 UNID.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR SAVE ENERGY SE-240.1987 OU SIMILAR
- 620x620mm - LED 1x45W - PROF. 34mm | NICHO 600x600mm
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#D.E: 04 UNIDADES
#DIREÇÃO D.E: 01 UNIDADES
#DTI: 03 UNIDADES

FORRO 08 UNID.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR SAVE ENERGY SE-240.599 OU SIMILAR
- 300x300mm - LED 1x25W - PROF. 22mm | NICHO 275x275mm
TEMPERATURA 3.500K | ACAB.: BRANCO
#BWC PNE: 01 UNIDADE

FORRO 01 UNID.
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Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de pontos luminotécnicos

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PONTOS LUMINOTÉCNICOS - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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6.09m²
BWC FEM.

ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

PLANTA DE CIRCUITOS
ESCALA.............................1/75

8.60m²
PROTOCOLO

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

27.47m²
SALA SEGURA

4.46m²
BWC PNE

MINI DC

6.48m²
BWC MASC.

ESCADA

PROJEÇÃO MEZANINO

R
EC

EP
Ç

ÃO

01

(01,02,03,04,05,06)

01 01

02 02 02

(07,tw08,09,tw10,tw11,12)

03 03 03

01 01 01

02 02 02

03 03 03

04

04

08

05

06

07

09

10

12

11

11

(tw08,tw10,tw11)

13

13

14

14

13

13

14

14

(13,14,15)

15

15

15

15

16

17

16

(16,17)

(18,19,tw20)

18

1818 18 18

191920

20

20

20

20

20

20

21

(tw20,21)

(23) 23

24

25

(24,25)

30

(30)
(31,32)

31

32

31

3334

35 35 35

(33,34,tw35)

(tw35)

36 37

(36,37)

38

38

39

40

(38,39,40)

41

4142

42

(41,42)

43

(43)

44 (44)

(45)
45

45

24

23

(26,27) 26

26

27

96.87m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

7.40m²
COPA

1.26m²
CIRCULAÇÃO

7.85m²
DIREÇÃO D.E

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

15.10m²
OUVIDORIA

4.85m²
COPA

18.45m²
CAJ.

21.55m²
DTI

5.52m²
HALL

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

8.96m²
SALA VERDE

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²
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Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de pontos circuitos

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE CIRCUITOS - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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6.09m²
BWC FEM.

ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

PLANTA DE CLIMATIZAÇÃO
ESCALA......................................1/75

18.45m²
CAJ.

4.85m²
COPA

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

4.46m²
BWC PNE

27.47m²
SALA SEGURA

MINI DC

6.48m²
BWC MASC.

ESCADA

PROJEÇÃO MEZANINO

1,19 2,31

1,57 2,30 2,2
4

2,8
5

2,2
4

2,2
9

1,1
0

1,8
1

2,9
2

4,0
9

2,2
7

3,7
1

3,94

3,215,44

2,7
6

2,7
6

3,19

2,3
0

6,3
3

4,5
0

4,39

4,39

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO A SER DESENVOLVIDO
PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA

SALA SEGURA

1,35 1,35

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

5.52m²
HALL

8.96m²
SALA VERDE

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

ELEVADOR ELEVADOR

96.88m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

8.60m²
PROTOCOLO

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

7.85m²
DIREÇÃO D.E

7.40m²
COPA

1.26m²
CIRCULAÇÃO

25.40m²
D.E

15.10m²
OUVIDORIA

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

21.55m²
DTI

LEGENDA CLIMATIZAÇÃO

SÍMBOLO ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

2,20m 03
AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS

PONTO NOVO A SER INSTALADO
(PREVER TUBULAÇÃO E PONTO ELÉTRICO)

AR CONDICIONADO CASSETE  - 60.000 BTUS
PONTO NOVO A SER INSTALADO

(PREVER TUBULAÇÃO E PONTO ELÉTRICO)

*VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA MÁQUINA.

** OS PONTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DE CADA APARELHO DEVERÃO SER
PREVISTOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA PELA INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS.

2,20m 04
AR CONDICIONADO SPLIT - 24.000 BTUS

PONTO NOVO A SER INSTALADO
(PREVER TUBULAÇÃO E PONTO ELÉTRICO)

FORRO 05

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²
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Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de climatização

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

CLIMATIZAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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6.09m²
BWC FEMININO

ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

PLANTA DE FORRO
ESCALA.....................1/75

8.60m²
PROTOCOLO

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

4.46m²
BWC PNE

27.47m²
SALA SEGURA

MINI DC

6.48m²
BWC MASCULINO

ESCADA

PROJEÇÃO MEZANINO

VI
G

A 
EX

IS
TE

N
TE

 - 
AL

IN
H

AR
 F

O
R

R
O

 C
O

M
 A

 V
IG

A

VI
G

A 
EX

IS
TE

N
TE

FORRO DA CIRCULAÇÃO DO PRIMEIRO
ANDAR ALINHADO COM O REBAIXO DE
GESSO DO MEZANINO

VER DETALHE 02

C
AL

H
A 

C
O

R
TI

N
EI

R
O

 (V
ER

 D
ET

AL
H

E 
01

)

CALHA CORTINEIRO (VER DETALHE 01)

PROJETO DE FORRO A SER DESENVOLVIDO PELA EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA SALA SEGURA

MANTER FORRO EXISTENTE

,54 ,63

,15
,63

,16 ,63

,15
,63

,15,63

,15
,63

,63
,44

,07 ,63

,63
2,1

5

,63

7,06,15

,15
,85

,46
5,5

5
,46

5,6
7

,46

5,5
5

,45 10,94 ,45

4,6
5

,45
,12

,45

11
,54

5,60

1,3
6

PROJEÇÃO DOS
ACESSOS DO FORRO
(MANTER)

,47,63

,63
,61

R
EB

AI
XO

 C
O

M
 C

AL
H

A 
IL

U
M

IN
AD

A 
- V

ER
 D

ET
AL

H
E 

02

REBAIXO COM CALHA ILUMINADA - VER DETALHE 02

*VERIFICAR VIGAS DO TÉRREO E ADAPTAR À PLANTA
ALINHAR FORRO COM A VIGA

1,46,15

MANTER FORRO EXISTENTE

01

01

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

MANTER FORRO EXISTENTE

ELEVADOR ELEVADOR

18.45m²
CAJ.

21.55m²
DTI

25.40m²
D.E

7.40m²
COPA

1.26m²
CIRCULAÇÃO

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

4.85m²
COPA

15.10m²
OUVIDORIA

7.85m²
DIREÇÃO D.E

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

5.52m²
HALL

8.96m²
SALA VERDE

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO2.59m²

BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

DETALHE 01

0.15

0.1
7

CORTINA

DETALHE 02

0.10 0.1
5

.02

DRIVER
PERFIL DE LED

INÍCIO DA PAGINAÇÃO DO FORRO MODULAR
WHITE CINE TRISOFIT 625x625mm
(SEGUIR PAGINAÇÃO NO SENTIDO INDICADO)

SÍMBOLO DESCRIÇÃOALTURA

2,33m

LEGENDA -  PAGINAÇÃO DE FORRO

FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE

SÍMBOLO DESCRIÇÃOALTURA

2,56m

LEGENDA - FORRO

2,33m

2,24m

5,81m

0,15m REBAIXO COM CALHA ILUMINADA

2,33m FORRO MODULAR WHITE CINE
MARCA SUGERIDA: TRISOFT - DIM: 625x625mm

- CORTINEIRO EM GESSO
(VER DETALHE 03)

- VIGA EXISTENTE

76,53m²

QUANT.

FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE

25,99m²

117,31m²
FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE

FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE

50,84m²

88,33m²

12,56m²
FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE LINHA ANTI MOFO

2,36m

2,27m
FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE LINHA ANTI MOFO

4,45m²

14,84m²

-

5,97m²

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

14/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de forro

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE FORRO - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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PLANTA DE DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS
ESCALA..................................................................1/75

6.09m²
BWC FEM.

RECEPÇÃO

7.85m²
DIREÇÃO D.E7.40m²

COPA

8.60m²
PROTOCOLO 15.10m²

OUVIDORIA

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

18.45m²
CAJ.

4.85m²
COPA

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

4.46m²
BWC PNE

27.47m²
SALA SEGURA

21.55m²
DTI

MINI DC

6.48m²
BWC MASC.

1.26m²
CIRCULAÇÃO

5.52m²
HALL

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

96.87m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

ESCADA

PROJEÇÃO MEZANINO

8.96m²
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

25.40m²
D.E

ELEVADOR ELEVADOR

,73

1,00 ,70 ,05

2,4
0

,68

2,52 ,80 ,05
,77

01

02

03

04

3,37
05

06

,90 2,40
3,30

07

,76 ,90 ,05
1,71

P1 P2

1,90

,70

,80

P3

P4

,70

,80

P3

P5

,90

,70 P6

P7

1,10

P8

,80
P9

P2

P2,70
,70

,90

P10

2,13

P10

P11

P11

P11

P11

DIVISÓRIAS EM EUCATEX COM VIDRO E SEM VIDRO, NO
ACABAMENTO CINZA (CRISTAL) E PERFIL METÁLICO CINZA,
LINHA DIVILUX
MARCA SUGERIDA: PERFIS GERAIS
(VER DETALHES DIVISÓRIAS)

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - DIVISÓRIAS

DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM
SUSTENTAÇÃO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PRETO,
ACXABAMENTO FOSCO
(VER DETALHES VIDROS)

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

PORTAS

P1

DIMENSÕES

L (m) H (m) A (cm)
QTD. DESCRIÇÃO ÁREA

(m²)

0,91 2,12 5

PORTA DE GIRO DUPLA, MIMETIZADA, COM DOBRADIÇA
OCULTA 15mm OU 10mm, HAFELE OU SIMILAR. ACABAMENTO
INTERNO E EXTERNO EM MDF AMADEIRADO, A DEFINIR, COM
PUXADOR U EM INOX PRETO FOSCO.

PORTAS

P2 0,70 2,12 5
PORTA DE GIRO, MIMETIZADA, COM DOBRADIÇA OCULTA
15mm OU 10mm, HAFELE OU SIMILAR. ACABAMENTO INTERNO
E EXTERNO EM MDF AMADEIRADO, A DEFINIR, COM PUXADOR
U EM INOX PRETO FOSCO.

P3 0,80 2,10 -

PORTA DE GIRO, MIMETIZADA, COM DOBRADIÇA OCULTA
15mm OU 10mm, HAFELE OU SIMILAR. ACABAMENTO EM
MDF AMADEIRADO, A DEFINIR, COM PUXADOR U EM INOX
PRETO FOSCO. INCLUIR FECHADURA ELETRÔNICA NA D.E

P4 0,70 2,10 -
PORTA DE GIRO, MIMETIZADA, COM DOBRADIÇA OCULTA
15mm OU 10mm, HAFELE OU SIMILAR. ACABAMENTO INTERNO
E EXTERNO EM MDF AMADEIRADO, A DEFINIR, COM PUXADOR
U EM INOX PRETO FOSCO.

LEGENDA - QUADRO DE ESQUADRIAS

P5 0,90 2,10 5

KIT PORTA COM PORTA DE GIRO SIMPLES, ABERTURA
LADO DREITO PARA SER INSTALADA EM PAREDE DE
DRYWALL 8cm. ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO
NA COR BRANCA. FECHADURA COMUM COM
ACABAMENTO INOX.

KIT PORTA DE CORRER COM TRILHO EXTERNO. FOLHA LISA
EM MDF COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO.
TRILHO SUPERIOR APARENTE COM ACABAMENTO EM INOX
E PUXADOR EMBUTIDO TIPO CAVA, ACABAMENTO PADRÃO.
PORTA CORRE PARA A ESQUERDA.

PORTA DE GIRO, MIMETIZADA, COM DOBRADIÇA OCULTA

02

03

IMPORTANTE: PORTA DE ACESSO AO PROTOCOLO COM
ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM MDF AMADEIRADO.
PORTA DE ACESSO À D.E COM ACABAMENTO INTERNO EM
MDF CINZA CRISTAL E ACABAMENTO EXTERNO EM MDF
AMADEIRADO.

02

01

01

P6 0,70 2,10 5 01

KIT PORTA COM PORTA DE GIRO SIMPLES, ABERTURA
LADO DREITO PARA SER INSTALADA EM PAREDE DE
DRYWALL 8cm. ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO
NA COR BRANCA. FECHADURA COMUM COM
ACABAMENTO INOX.

P7 1,15 2,10 - 01

3,94m²

4,27m²

3,38m²

1,47m²

1,89m²

1,26m²

2,41m²
L = LARGURA     |     H = ALTURA     |     A = ALISAR

PORTA CORRE PARA A ESQUERDA.

P8 0,80 2,10 5 01

PORTA DE GIRO, MIMETIZADA, COM DOBRADIÇA OCULTA
15mm OU 10mm, HAFELE OU SIMILAR. ACABAMENTO
EXTERNO EM MDF AMADEIRADO, A DEFINIR E ACABAMENTO
INTERNO EM MDF CINZA CRISTAL, COM PUXADOR U EM INOX
PRETO FOSCO. INCLUIR FECHADURA ELETRÔNICA.

P9

PORTA DE GIRO PARA BANHEIRO ACESSÍVEL
MIMETIZADA, COM DOBRADIÇA OCULTA 15mm OU 10mm,
HAFELE OU SIMILAR. ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO
EM MDF AMADEIRADO, A DEFINIR. COM MAÇANETA TIPO
ALAVANCA COM ACABAMENTO EM INOX PRETO FOSCO.
SENTIDO DE ABERTURA: PARA FORA DO AMBIENTE.

0,90 2,10 5 01

PORTA DE GIRO DUPLA, MIMETIZADA, COM DOBRADIÇA
OCULTA 15mm OU 10mm, HAFELE OU SIMILAR.
ACABAMENTO EM MDF AMADEIRADO, A DEFINIR. PORTA
COM RECORTE PARA VIDRO 0,52x0,52cm E PUXADOR U
EM INOX PRETO FOSCO.

P10 1,04 2,10 5 02

1,70m²

2,08m²

4,52m²

*CONFERIR DETALHAMENTO DE MARCENARIA PARA A EXECUÇÃO DAS PORTAS EM MDF.

PORTA DE GIRO EM PVC INDUSTRIAL COM SUPERFÍCIE LISA
E ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA. ESTRUTURA
INTERNA COM REFORÇO (COLMÉIA OU ENCHIMENTO
COMPACTO) RESISTENTE À UMIDADE. INSTALADA COM
FERRAGENS EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO.

P11 0,55 1,90 - 04

**CONFERIR TODAS AS MEDIDAS DOS VÃOS DAS PORTAS NO LOCAL DA OBRA.

4,28m²
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Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de divisórias e esquadrias

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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DETALHE 01
DIVISÓRIA EM EUCATEX NO
ACABAMENTO CINZA (CRISTAL) E PERFIL
METÁLICO CINZA, LINHA DIVILUX
#AMBIENTES: COPA E CIRCULAÇÃO.
ESCALA 1/40

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

01

,73 1,00 ,75
1,75

PAINEL

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

DETALHES - DIVISÓRIAS EUCATEX

PAINEL

2,3
3

2,3
3

1,20 1,20
2,40

2,3
3

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

DETALHE 02
DIVISÓRIA EM EUCATEX NO
ACABAMENTO CINZA (CRISTAL) E PERFIL
METÁLICO CINZA, LINHA DIVILUX
#AMBIENTES: COPA E CIRCULAÇÃO.
ESCALA 1/40

02

DETALHE 03
DIVISÓRIA EM EUCATEX NO
ACABAMENTO CINZA (CRISTAL) E PERFIL
METÁLICO CINZA, LINHA DIVILUX
#AMBIENTES: COPA E DIREÇÃO D.E.
ESCALA 1/40

03

DETALHE 04
DIVISÓRIA EM EUCATEX COM VIDRO, NO ACABAMENTO
CINZA (CRISTAL) E PERFIL METÁLICO CINZA, LINHA DIVILUX
#AMBIENTES: SALA D.E E DIREÇÃO D.E.
ESCALA 1/40

04

PAINEL PAINEL

PAINEL PAINEL PAINEL

VIDRO VIDRO VIDRO

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

PAINEL

PAINEL

DETALHE 05
DIVISÓRIA EM EUCATEX NO ACABAMENTO
CINZA (CRISTAL) E PERFIL METÁLICO
CINZA, LINHA DIVILUX
#AMBIENTES: CAJ. E COPA.
ESCALA 1/40

05

,77

2,3
3

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

PAINEL

DETALHES - DIVISÓRIAS VIDRO E PERFIL METÁLICO

DETALHE 06
DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E PERFIL
METÁLICO PRETO FOSCO COM PORTA DE GIRO
#AMBIENTES: OUVIDORIA E CIRCULAÇÃO.
ESCALA 1/40

06

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

3,30

2,2
5

,04
,04

2,3
3

DETALHE 07
DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E
PERFIL METÁLICO PRETO FOSCO, COM PORTA
DE GIRO
#AMBIENTES: CAJ. E CIRCULAÇÃO.
ESCALA 1/40

07

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

VIDRO

1,71

2,1
6

,04
,04

2,2
4

DETALHE 08
DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E PERFIL
METÁLICO PRETO FOSCO, COM PORTA DE CORRER
#AMBIENTES: ÁREA DE SERVIÇOS E CIRCULAÇÃO.
ESCALA 1/40

08

1,75 ,04 1,74 ,04 1,00 ,04,04
4,65

CORRE

VIDRO VIDRO VIDRO

2,1
6

,04
,04

2,2
4

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

,86 ,85 ,85 ,81
3,37

1,1
0

1,2
3

2,3
3

VIDRO VIDRO

,90,04 ,04 1,12 ,04 1,12 ,04 ,90 ,04,04,69,04

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

16/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Detalhes esquadrias e divisórias

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

DETALHAMENTO ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

27.47m²
SALA SEGURA

MINI DC

ESCADA

PROJEÇÃO MEZANINO

REVESTIMENTOS INTERNOS A SEREM
ESPECIFICADOS  PELA EMPRESA RESPONSÁVEL

PELA EXECUÇÃO DA SALA SEGURA

3,60

2,6
8

1,50

2,0
6

,15

1,5
1

,40

1,05 ,30

,30
2,6

1

1,50

,19

1,20

,43

,14,14

,96

,39 ,37

,99
,56

,36

,72

1,45

1,05

,08

1,13

,38

,46

,38 1,0
0

1,6
2

3,1
6

2,04

4,3
1

2,5
5

,10

,10

2,5
5

3,60,18

4,40

5,38

1,8
0

3,60

3,60

1,8
0

1,5
9

,11

3,30 ,30

1,6
3

2,55

1,9
1

1,08
1,47

,28

1,20

1,9
0

2,70

1,1
01,25

1,4
3

7,3
0

6.09m²
BWC FEM.

4.46m²
BWC PNE

6.48m²
BWC MASC.

OS REVESTIMENTOS DE PAREDE DOS
BANHEIROS FEMININO E MASCULINO DEVEM
SEGUIR O SENTIDO DA PAGINAÇÃO DO PISO
(INDICADO NA PLANTA DE PAGINAÇÃO) E AS

PEÇAS DEVEM SER ASSENTADAS DE CIMA
PARA BAIXO

OBS: PREVER INCLINAÇÃO PARA O RALO.

 VISTAS 01, 02 E 03

PLANTA DE REVESTIMENTOS
ESCALA............................................1/75

2.42m²
BWC MASC.

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO2.59m²

BWC FEM.

96.88m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

7.85m²
DIREÇÃO D.E7.40m²

COPA

1.26m²
CIRCULAÇÃO

25.40m²
D.E

15.10m²
OUVIDORIA

12.12m²
DIRETORIA OUVID.

18.45m²
CAJ.

4.85m²
COPA

21.55m²
DTI

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

5.52m²
HALL

8.96m²
SALA VERDE

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

,84

,08

1,75

,85 ,90

,20
,39

7,0
1

6,8
6

,59

4,36

2,3
0

1,01

,59

3,35

2,8
9

4,5
0

3,35

4,5
0

4,2
3

3,87 ,46

,46
5,0

9

1,01

,38
,92

,46
1,0

0

,38

,38

,08

3,17 ,95
1,7

8

*AS QUANTIDADES DESCRITAS NÃO INCLUEM PORCENTAGEM DE DESPERDÍCIO;

CÓDIGO

LEGENDA REVESTIMENTOS

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO ÁREA

01

02

PAREDE PINTADA NA COR BRANCO GELO 239,89m²

TEXTURA DE GRANILHA NA COR OFF WHITE COM
BRILHO DOURADO

PAREDE EMASSADA E PINTADA NA COR BRANCO
GELO PARA RECEBER MARCENARIA 59,63m²

03 192,80m²

PORCELANATO GRIS ARMANI SATIN, CLASSE A
|DIM: 1,20x1,20m | ACABAMENTO ACETINADO
INSTALAR ATÉ 1,20m DO PISO (VER DETALHE XX)

04 9,41m²

PORCELANATO ARCH GREY SATIN, CLASSE A |
DIM: 0,90x0,90m | ACABAMENTO ACETINADO05 48,34m²

PAPEL DE PAREDE ADESIVO COM TEMÁTICA DE
SUSTENTABILIDADE, A DEFINIR

06 7,04m²

DETALHE 01
VISTA DE REVESTIMENTO - BWC PNE
ESCALA 1/40

01

VISTA 01
ESCALA 1/40

1,2
0

,03
1,0

4
2,2

7

1,91

TEXTURA DE GRANILHA
NA COR OFF WHITE COM

BRILHO DOURADO

PERFIL EM METALON
PINTADO COM TINTA

AUTOMOTIVA PRETA, EM
TODO O PERÍMETRO

PORCELANATO GRIS
ARMANI SATIN 1,20x1,20m

ACETINADO

1,2
0

,03
1,0

4
2,2

7

1,1
4

,03
1,2

0

2,55

VISTA 02
ESCALA 1/40

TEXTURA DE GRANILHA
NA COR OFF WHITE COM

BRILHO DOURADO

PERFIL EM METALON
PINTADO COM TINTA

AUTOMOTIVA PRETA, EM
TODO O PERÍMETRO

PORCELANATO GRIS
ARMANI SATIN 1,20x1,20m

ACETINADO

1,2
0

,03
1,1

4
2,3

7

1,63

VISTA 03
ESCALA 1/40

TEXTURA DE GRANILHA
NA COR OFF WHITE COM

BRILHO DOURADO

PERFIL EM METALON
PINTADO COM TINTA

AUTOMOTIVA PRETA, EM
TODO O PERÍMETRO

PORCELANATO GRIS
ARMANI SATIN 1,20x1,20m

ACETINADO

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

17/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de revestimentos

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE REVESTIMENTOS - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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6.09m²
BWC FEM.

ATENDIMENTO
RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

PLANTA DE MARMORARIA
ESCALA....................................1/75

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

MINI DC

6.48m²
BWC MASC.

ESCADA

PROJEÇÃO MEZANINO

BANCADA DO PROTOCOLO
EM QUARTZITO VIVID GREEN,
ACABAMENTO POLIDO
VER DETALHE 01

BANCADA DA RECEPÇÃO EM
QUARTZITO VIVID GREEN,
ACABAMENTO POLIDO
VER DETALHE 02

BANCADA EM GRANITO
PRETO SÃO GABRIEL,

ACABAMENTO ESCOVADO
VER DETALHE 03

DIVISÓRIAS EM GRANITO
PRETO SÃO GABRIEL,

ACABAMENTO ESCOVADO
VER DETALHE 04

2.42m²
BWC MASC.

2.59m²
BWC FEM.

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

15.10m²
OUVIDORIA

12.12m²
DIRETORIA OUVID.

18.45m²
CAJ.

4.85m²
COPA7.85m²

DIREÇÃO D.E

7.40m²
COPA

1.26m²
CIRCULAÇÃO

25.40m²
D.E

8.60m²
PROTOCOLO

21.55m²
DTI

4.46m²
BWC PNE

5.52m²
HALL

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

8.96m²
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

96.87m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

2,5
7

,91

4,3
3

3,7
9

,36
,12

1,20,99 1,55

1,0
0

1,55
1,20

,22
,22

,22

,12 1,7
0

1,8
0

LEGENDA MARMORARIA

BANCADA EM QUARTZITO VIVID GREEN,
ACABAMENTO POLIDO

BANCADA E DIVISÓRIAS EM GRANITO
PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO
POLIDO

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

18/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de marmoraria

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE MARMORARIA - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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DETALHE 01
BANCADA EM QUARTZITO VIVID GREEN, ACABAMENTO POLIDO.
#AMBIENTE: PROTOCOLO.

ESCALA 1/40

PLANTA BAIXA
ESCALA........................1/40

01

DETALHES - MARMORARIA (BANCADAS E DIVISÓRIAS)

3,73

,36
,59

,95

,07 ,23
4,33

,05
,92

,02

,99

4,29 ,02,02
4,33

BANCADA COM FRENTE RIPADA -
RIPAS COM 20mm DE LARGURA POR

10mm DE PROFUNDIDADE E
ESPAÇAMENTO DE 20mm ENTRE ELAS

BASE RECUADA. PREVER CAVA 2x2cm
NA PARTE INFERIOR PARA EMBUTIR

PERFIL DE LED

PILAR EXISTENTE - PREVER
RECORTE NA PEDRA

,73
,02

,22
,99

,07

,07 4,19 ,07
4,33

,10
,10

VISTA INTERNA
ESCALA........................1/40

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

,35
,53

,07

,01 ,01

3,49

,17

,66

BORDA SUPERIOR DE 2CM COM BASE
RIPADA RECUADA 2CM.

RIPAS DE 1CM.

BASE INFERIOR RECUADA 2CM
(PREVER CAVA PARA PERFIL

DE LED EMBUTIDO

,23

,02

,02 ,35,04 3,49 ,35,04,02

RECORTE PARA ENCAIXE
NO DRYWALL

,27

DETALHE 02
BANCADA EM QUARTZITO VIVID GREEN, ACABAMENTO POLIDO.
#AMBIENTE: RECEPÇÃO.
ESCALA 1/40

02

2,43,07 ,07

2,57

PLANTA BAIXA
ESCALA........................1/40

,10

,10

,17
,67

,07
,91

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/40

2,53

,05
,92

,02

,99

BANCADA COM FRENTE RIPADA -
RIPAS COM 20mm DE LARGURA POR

10mm DE PROFUNDIDADE E
ESPAÇAMENTO DE 20mm ENTRE ELAS

PREVER CAVA 2x2cm NA PARTE
INFERIOR PARA EMBUTIR PERFIL DE LED

VISTA INTERNA
ESCALA..........................1/40

,73
,02

,24
,99

,07 ,072,43
2,57

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

,65

BORDA SUPERIOR DE 2CM COM BASE
RIPADA RECUADA 1CM

BASE INFERIOR RECUADA 2CM
(PREVER CAVA PARA PERFIL

DE LED EMBUTIDO

CORTE LATERAL -
BANCADA PROTOCOLO
ESCALA..................................................1/15

MÁRMORE RIPADO

.02.03

.02.08

.41
.23 .02

.53.24

.73
.02

.75

BORDA PASSANDO 1cm

DRYWALL

PAINEL

MÁRMORE

.02

.38

.15

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

19/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Detalhes de marmoraria

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

DETALHES DE MARMORARIA - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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DETALHE 03
BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO.
#AMBIENTES: BANHEIRO FEMININO E MASCULINO.
ESCALA 1/30

03

,81,02 ,70 ,02
1,55

,02

,14

,10

PLANTA BAIXA
ESCALA........................1/30

BANCADA COM
RECORTE PARA

PASSA-PAPEL
SOBRE LIXEIRA.

D=15cm

,55
,35

,90
1,2

0
,81 ,69,02 ,03

1,50

1,55

,70
,12

,82

VISTA FRONTAL
ESCALA...........................1/30

2,1
0

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

,71 ,10

,47
,10

,20
,21

,99

OBS: DETALHAMENTO REFERENTE À BANCADA
DO BWC MASCULINO. A MESMA BANCADA
DEVERÁ SER ESPELHADA PARA O BWC FEMININO,
PORÉM, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER
CONFERIDAS E COMPATIBILIZADAS NO LOCAL.

,21

DIVISÓRIA COM BORDA
SUPERIOR ARREDONDADA

DETALHES - MARMORARIA (BANCADAS E DIVISÓRIAS)

QUADRO DE ÁREAS - PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
ÁREA

96,87m²

ENTRADA AUDITÓRIO 8,46m²
BWC FEMININO AUDITÓRIO 2,59m²

BWC MASCULINO AUDITÓRIO 2,42m²
PROTOCOLO 8,60m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM 137,28m²
COPA

CIRCULAÇÃO
7,40m²
1,26m²

D.E

DIREÇÃO D.E

25,40m²
7,85m²

OUVIDORIA 15,10m²
DIRETORIA OUVIDORIA 12,12m²
CAJ. 18,45m²

COPA CAJ. 4,85m²

SALA SEGURA
ÁREA DE SERVIÇOS

27,47m²

7,72m²
DTI 21,55m²
BWC PNE 4,46m²
BWC FEMININO
BWC MASCULINO
HALL ELEVADOR
SALA VERDE

CIRCULAÇÃO INTERNA

6,09m²
6,48m²
5,52m²
9,22m²

13,77m²

DETALHE 04
DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO.
#AMBIENTES: BANHEIRO FEMININO E MASCULINO.
ESCALA 1/40

04

2,1
0

,23 ,55 ,12 ,55 ,36

VISTA FRONTAL - BWC MASC.
ESCALA....................................................................1/30

,23 ,58 ,12 ,55 ,36

,02
1,1

8

,02,82 1,01

PLANTA BAIXA - BWC MASC.
ESCALA................................................................1/30

1,80

1,2
0

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

PO
R

TA

PO
R

TA

1,80

GRANITO SÃO GABRIEL

,22,55,12,55,33

VISTA FRONTAL - BWC FEM.
ESCALA..............................................................1/30

,22,55,12,55,33

,02 ,821,01

PLANTA BAIXA - BWC FEM.
ESCALA...........................................................1/30

1,70

PO
R

TA

PO
R

TA

1,70

2,1
0

.02
1,1

8
1,2

0

PORTA DE GIRO EM
PVC INDUSTRIAL

20/20

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Detalhes de marmoraria

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

DETALHES DE MARMORARIA - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO TÁTIL
ESCALA................................................................1/75

6.09m²
BWC FEM.

RECEPÇÃO

7.85m²
DIREÇÃO D.E7.40m²

COPA

8.60m²
PROTOCOLO 15.10m²

OUVIDORIA

12.13m²
DIRETORIA OUVID.

18.45m²
CAJ.

4.85m²
COPA

7.72m²
ÁREA DE SERVIÇOS

4.46m²
BWC PNE

27.47m²
SALA SEGURA

21.55m²
DTI

MINI DC

6.48m²
BWC MASC.

1.26m²
CIRCULAÇÃO

5.52m²
HALL

137.28m²
CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

96.87m²
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

13.77m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

ESCADA
8.96m²

SALA VERDE

CIRCULAÇÃO - ÁREA COMUM

8.46m²
ENTRADA AUDITÓRIO

2.59m²
BWC FEM.

2.42m²
BWC MASC.

7.39m²
SALA SUSTENTABILIDADE

25.40m²
D.E

ELEVADOR ELEVADOR

5,151,1
4

2,1
0

1,14

5,4
7

2,38

1,1
4

1,7
8

1,42 1,1
4

20,03
,56

1,14

,56 ,56

2,02

1,1
7

1,14

1,7
8

1,13

,56
2,0

8

1,14

5,46

1,1
4

1,1
4

1,0
8

,95

,83

1,9
9

,55

,55

*AS QUANTIDADES DESCRITAS NÃO INCLUEM PORCENTAGEM DE DESPERDÍCIO;

LEGENDA PISO TÁTIL

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO QUANT.

PISO TÁTIL DE ALERTA PRETO ADESIVADO 15,44mL

PISO TÁTIL DIRECIONAL PRETO ADESIVADO 54,44mL

01/01

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de paginação de piso tátil

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Agosto de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO TÁTIL - PAVIMENTO TÉRREO

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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PLANTA DE DEMOLIÇÃO - PRIMEIRO ANDAR
ESCALA............................................................................1/75

5.84m²
CIRCULAÇÃO

PD= 2,50m

2.96m²
CIRCULAÇÃO BWC

PD= 2,44m

45.32m²
CIRCULAÇÃO

PD= 2,49m3.88m²
CIRCULAÇÃO SALAS

PD= 2,35m

24.93m²
CIRCULAÇÃO

PD= 2,26m

COPA

2,8
0

5,67 1,61

,93

6,23

1,7
2

,72

,27

,36
,46

,59

,14

6,1
2

,991,14

3,4
1

1,14

1,0
7

2,3
4

25,75

5,5
3

5,53 5,41,46

,46

,39

,72

,39 ,36

1,0
3

6,99 2,14

2,2
5

,19
2,4

4

PLANTA DE REVESTIMENTOS - PRIMEIRO ANDAR
ESCALA........................................................................................1/75

5.84m²
CIRCULAÇÃO

PD= 2,50m

2.96m²
CIRCULAÇÃO BWC

PD= 2,44m

45.32m²
CIRCULAÇÃO

PD= 2,49m3.88m²
CIRCULAÇÃO SALAS

PD= 2,35m

24.93m²
CIRCULAÇÃO

PD= 2,26m

COPA

3,4
1

1,14

1,0
7

25,75

6,99 ,10

1,0
3,72

,36

,46

,39
,46,46

,46

,46

,46

,46

,46

,46

2,13

6,1
2

,46

,15

,93

6,23

1,7
2

,36

,27

,72

2,8
0

,86 4,81 ,59

,14

11,42

PRESERVAR - PAREDES

LEGENDA REFORMA - DEMOLIÇÃO 1° ANDAR

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANT.

-

DEMOLIR - FORRO EM GESSO ACARTONADO

DEMOLIR - FORRO METÁLICO

DEMOLIR - REVESTIMENTO DE PAREDE

82,24m²

70,24m²

-

*O QUANTITATIVO DA DEMOLIÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE PAREDE JÁ
ESTÃO CONTEMPLADOS NA PLANTA DE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO.

*AS QUANTIDADES DESCRITAS NÃO INCLUEM PORCENTAGEM DE DESPERDÍCIO;

CÓDIGO

LEGENDA REVESTIMENTOS DE PAREDE - 1° ANDAR

REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO ÁREA

01 PAREDE PINTADA NA COR BRANCO GELO 149,37m²

TEXTURA DE GRANILHA NA COR OFF WHITE COM
BRILHO DOURADO

-02

**O QUANTITATIVO DA TEXTURA EM GRANILHA DA PAREDE JÁ ESTÁ CONTEMPLADO NA PLANTA DE
REVESTIMENTOS DO PAVIMENTO TÉRREO. 01/02

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de reforma e revestimentos - 1° andar

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE REFORMA E REVESTIMENTOS - PRIMEIRO ANDAR

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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PLANTA DE FORRO - PRIMEIRO ANDAR
ESCALA.................................................................1/75

5.84m²
CIRCULAÇÃO

PD= 2,50m

2.96m²
CIRCULAÇÃO BWC

PD= 2,44m

45.32m²
CIRCULAÇÃO

PD= 2,49m3.88m²
CIRCULAÇÃO SALAS

PD= 2,35m

24.93m²
CIRCULAÇÃO

PD= 2,26m

COPA

FAZER REBAIXO COM CALHA
PARA EMBUITIR FITA DE LED
VER DETALHE DE FORRO 02

2,8
0

1,05

1,05

1,7
2

,91

4,62 1,61

6,23

6,1
2

,991,14

3,4
1

2,3
4

1,0
7 15,11 10,64

2,2
5

2,14 1,516,99

5,5
3

12,34

5,8
2

10,88
4,6

2
12,34

FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE

SÍMBOLO DESCRIÇÃOALTURA

2,44m

LEGENDA - FORRO

0,15m REBAIXO COM CALHA ILUMINADA

2,96m²

QUANT.

FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE

2,50m 49,55m²

FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE

2,35m 3,88m²

2,26m
FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE

24,93m²

5,81m
FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA
NA COR BRANCO NEVE

-

-
DETALHE 02
ESCALA - 1/25

0.10 0.1
5

.02

DRIVER
PERFIL DE LED

02/02

Projeto:

Desenho:

Conteúdo da prancha:

Endereço:

Tipo de projeto:

Proprietário:

Data:

Escala:

Prancha:

|AVISOS GERAIS|

Tribunal de Contas do Estado

Projeto de reforma e ambientação - térreo

AV. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal | 59012-360

Planta de forro - 1° andar

Sanzia Linhares - Arquiteta | CAU: A117146-1

Julho de 2025

Indicada

-Todas as medidas indicadas deverão ser conferidas no local;
-Todo o quantitativo de materiais deverá ser verificado pelo
responsável antes da compra;
-Prever drive para LED no forro (se indicado uso de LED);
-Prever vedações e acabamentos que se fizerem necessários;
-Nivelar o piso em toda a área após a demolição;
-Conferir medidas de pé direito, pontos elétricos e pontos
hidráulicos no local da obra;
-Em caso de dúvidas, entrar em contato com a arquiteta.

PLANTA DE FORRO - PRIMEIRO ANDAR

OBS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

Maria Luiza Tinoco - Estagiária de PÓS | CAU: A270175-8
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Diretoria de Recursos e Finanças – DRF  

Coordenadoria de Infraestrutura e Logística – CI 
 

MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO 

Serviço Comum de Engenharia: Reforma do Térreo para Relocação de Setores 

Proprietário: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte 

Endereço: Av. Pres. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal - RN, 59012-360 

 

PARTE I – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

 

Disposições preliminares: o serviço de reforma possui a localização, a extensão e as 

características gerais indicadas no projeto e descritos nestas especificações.  

Objeto das especificações: A presente especificação tem por objetivo o 

estabelecimento das normas de execução, no que se refere aos requisitos de qualidade, 

aplicação dos materiais e a descrição dos serviços integrantes com as áreas: 

 

Descrição Área 

Área total a ser reformada 500 m² 

 

Fiscalização e documentos do serviço: O Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte designará para acompanhamento e fiscalização do serviço, arquitetos e/ou 

engenheiros do seu quadro técnico para realização do serviço.  

A fiscalização terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas 

do serviço, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução do 

serviço, a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor.  

Obriga-se ainda a Construtora a manter no canteiro de obras um livro denominado 

“Diário de Obra”, preenchido por este, onde se anotarão os serviços em execução no dia, 

condições do tempo, efetivo diário e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo 

Construtor e pela Fiscalização do TCE/RN, devendo o construtor disponibilizar uma cópia ao 

final de cada mês para a fiscalização.  

Todas as comunicações e ordens de serviço, tanto do Construtor quanto da 

Fiscalização, só serão levadas em consideração se contidas no “Diário de Obras”.  

Legislação, Normas e Regulamentos: A Contratada será responsável pela 

observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;  

Para a execução do serviço, a Contratada deverá:  

 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s 

referentes à execução do serviço e especialidades pertinentes, e/ou junto ao CAU os 

Registros de Responsabilidade Técnica; 

 Obter junto ao INSS o Cadastro Nacional da Obra (CNO da obra) relativo ao objeto do 

contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços, nos termos 

do Artigo 256 do Decreto Federal n.º 3.048/1999, se for o caso; 

 Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 

informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato; 

 Apresentar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, 

Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil - PGRCC em conformidade com a legislação vigente;  
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Diretoria de Recursos e Finanças – DRF  

Coordenadoria de Infraestrutura e Logística – CI 

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços objeto do contrato; 

 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 

seguros exigidos em lei na condição de única e responsável por acidentes e danos que 

eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas 

nos serviços objeto do contrato;  

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento 

Definitivo dos serviços.  

 

Critérios de similaridade: todo material empregado na execução dos serviços deverá 

ser de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas 

especificações fornecidas.  

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente 

a Fiscalização a respeito de sua utilização.  

A Construtora se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou 

equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de 

ensaios, de Institutos idôneos e reconhecidos. 

 

PARTE II – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
 

1. Objetivo do Serviço Comum de Engenharia: 

Realizar a reforma completa do térreo do edifício com vistas à relocação dos setores, 

contemplando serviços de demolição, construção de divisórias, instalações elétricas e 

hidráulicas, revestimentos, pintura e acabamentos, conforme detalhado no orçamento 

aprovado. 

2. Serviços Previstos: 

2.1 Administração do Serviço 

 Contratação de engenheiro civil sênior para acompanhamento e supervisão dos 

serviços. 

 Regularização e emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) conforme 

normas do CREA. 

 Contratação de mestre de obras para execução dos trabalhos. 

2.2 Canteiro de Obras 

 Montagem de depósito provisório para materiais em chapa compensada. 

 Infraestrutura para suporte às operações de obra, mobília não incluída. 

2.3 Demolições e Retiradas 

 Remoção manual de revestimentos cerâmicos e pisos cerâmicos. 

 Retirada de perfis e placas drywall, portas, rodapés, forros de gesso, divisórias 

diversas (granito, vidro temperado, madeira), metais sanitários, aparelhos sanitários e 

mobiliário existente. 

 Remoção de instalações elétricas como interruptores, tomadas, cabos e quadro 

elétrico. 

 Demolição de alvenaria de bloco furado manual. 

 Retirada e desmontagem realizada com cuidados para reaproveitamento dos materiais 

que permitam. 

2.4 Divisórias e Esquadrias 
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Diretoria de Recursos e Finanças – DRF  

Coordenadoria de Infraestrutura e Logística – CI 
 Construção de paredes com perfis metálicos e chapas de gesso drywall com 

acabamento simples e duplo. 

 Forro modular de lã de PET, forros drywall com estrutura birecional. 

 Instalação de portas de madeira semi-oca, portas de vidro temperado com mola 

hidráulica e portas de correr. 

 Fornecimento e instalação de ferragens, trilhos e fechaduras, inclusive acabamentos 

nas divisórias em granito e vidro. 

 Trabalhos específicos de reforço e isolamento acústico/dissoamento com lã de rocha. 

2.5 Instalações Elétricas e Mecânicas 

 Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado split (cassete e hi-wall) 

variados. 

 Execução de eletrodutos rígidos, cabos flexíveis isolados em diferentes bitolas. 

 Instalação de disjuntores de diversas capacidades e características, quadros de 

distribuição, sensores de presença e dispositivos de proteção como DPS. 

 Montagem de eletrocalhas metálicas perfuradas e acessórios. 

 Instalação de luminárias de embutir LED e fluorescentes. 

 Execução completa dos circuitos elétricos para iluminação, tomadas, pontos de lógica 

e instalação de racks para equipamentos de rede. 

 Fornecimento e montagem de dispositivos para cabeamento estruturado CAT 6. 

 Execução de rasgos, cortes e preparação de paredes e lajes para passagem dos 

condutos e instalação elétrica. 

2.6 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

 Fornecimento e instalação de vasos sanitários, torneiras metálicas, lavatórios 

embutidos e cubas de louça branca. 

 Montagem de barras de apoio em aço inox para acessibilidade. 

 Instalação de bancadas em granito São Gabriel e acabamentos em mármore. 

 Serviços de furações em laje para passagem hidráulica. 

 Instalação de lixeiras inox e dispensers para papel. 

2.7 Revestimentos 

 Aplicação de revestimentos cerâmicos e porcelanatos em pisos e paredes nas áreas 

indicadas. 

 Revestimento em drywall e aplicação de papel de parede decorativo. 

 Instalação de rodapés cerâmicos e perfis em alumínio nos acabamentos. 

2.8 Pintura 

 Preparação de superfícies com fundo selador acrílico e emassamento com massa látex. 

 Pintura final com tinta látex acrílica premium em paredes, tetos e textura decorativa 

granilha com brilho dourado. 

 Aplicação de pintura completa em todas as áreas reformadas conforme projeto. 

2.9 Serviços Diversos 

 Limpeza final do local dos serviços após conclusão dos trabalhos. 

 Retirada e destinação adequada de entulho e resíduos gerados durante a execução do 

serviço. 

 Serviços específicos e acabamentos finais conforme demandas complementares do 

projeto. 

3. Prazos e Condições: 

 O Serviço deverá ser executado conforme cronograma acordado, respeitando os prazos 

para entrega das etapas. 
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Diretoria de Recursos e Finanças – DRF  

Coordenadoria de Infraestrutura e Logística – CI 
 Todos os materiais utilizados atenderão aos padrões técnicos e normas vigentes, 

conforme especificações do orçamento. 

 Supervisão constante por equipe técnica para garantia de qualidade e conformidade 

com o projeto. 

4. Valores Estimados: 

 Orçamento Total: R$ 1.014.105,15 (incluindo BDI de 25,52%) 

 Valores agrupados por fases disponíveis detalhados no orçamento anexado. 

 

 

Natal, 26 de agosto de 2025. 

 

 

______________________________ 

Flávio Grande Ramalho 

Matrícula: 10.004-8 

Assistente Técnico Administrativo - CC4 
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Obra: Reforma do térreo para relocação de setores
Orçamento: REFORMA TÉRREO

Planilha Sintética Simples
BDI Padrão: 25,520% 

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 50.335,75
 1.1 Composição SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 151,79 190,52 12.143,20 15.241,60
 1.3 Insumo Próprio 135 CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO und 1 254,59 319,56 254,59 319,56
 1.5 Composição SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 9.234,81 11.591,53 27.704,43 34.774,59

 2 CANTEIRO DE OBRA 20.224,60

 2.1 Composição SISTEMA 802
(93584,12/2023) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. M2 20 805,64 1.011,23 16.112,80 20.224,60

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 25.419,21

 3.1 Composição SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 97 21,76 27,31 2.110,72 2.649,07

 3.2 Composição SINAPI 97638 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 75 8,36 10,49 627,00 786,75
 3.8 Composição SEINFRA-CE(A) C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO PORCELANATO M2 445 14,61 18,33 6.501,45 8.156,85
 3.10 Composição ORSE(A) 3248 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS un 90 4,15 5,20 373,50 468,00

 3.11 Composição SINAPI 104792
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M 1000 0,38 0,47 380,00 470,00

 3.12 Composição SINAPI(A) 104793
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 100 0,52 0,65 52,00 65,00

 3.13 Composição ORSE(A) 7224 REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR un 1 37,77 47,40 37,77 47,40
 3.15 Composição SINAPI(A) 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 370 2,79 3,50 1.032,30 1.295,00
 3.18 Composição SINAPI 102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. M2 32 14,11 17,71 451,52 566,72
 3.18 Composição ORSE(A) 12504 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) m2 13 13,31 16,70 173,03 217,10
 3.20 Composição SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 3 8,73 10,95 26,19 32,85
 3.21 Composição SINAPI(A) 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 7 22,29 27,97 156,03 195,79
 3.22 Composição SINAPI(A) 85411 REMOCAO DE RODAPE CERAMICO M 50 4,37 5,48 218,50 274,00

 3.23 Composição SINAPI(A) 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 17 54,51 68,42 926,67 1.163,14
 3.24 Composição SINAPI(A) 85378 DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA M2 40 46,76 58,69 1.870,40 2.347,60
 3.25 Composição SEINFRA-CE(A) C2210 RETIRADA DE PORTAS, INCLUSIVE BATENTES M2 25 16,69 20,94 417,25 523,50
 3.26 Composição Próprio 102656 REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO OU MÁRMORE (REF.: ORSE/8387) M2 14 24,55 30,81 343,70 431,34
 3.27 Composição ORSE(A) 12376 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT un 6 18,86 23,67 113,16 142,02

 3.28 Composição SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 250 2,79 3,50 697,50 875,00

 3.29 Composição SINAPI(A) 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 2 9,07 11,38 18,14 22,76
 3.31 Composição SINAPI(A) 73896/1 RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO CERÂMICO E PORCELANATO M2 50 67,84 85,15 3.392,00 4.257,50
 3.32 Composição Próprio 102796 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE M² 18 19,12 23,99 344,16 431,82

 4 DIVISÓRIAS - ESQUADRIAS 125.257,78

Bancos:
SEINFRA: CE 10/2023
EMBASA: MAN IND-OP AG 

cinquenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos

vinte mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos

vinte e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e um centavos

cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito 
centavos
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 4.1 Composição SINAPI 96358
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. M2 194 101,76 127,72 19.741,44 24.777,68

 4.2 Composição SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. M2 400 82,36 103,37 32.944,00 41.348,00

 4.4 Composição ORSE(A) 53 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) m2 52 85,47 107,28 4.444,44 5.578,56

 4.5 Insumo SINAPI 39511
FORRO MODULAR DE LÃ DE PET EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 25 MM, BORDA RETA, APOIADO 
EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO M2 95 153,80 193,04 14.611,00 18.338,80

 4.6 Composição SINAPI(A) 84959 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM M2 6 271,45 340,72 1.628,70 2.044,32
 4.7 Composição SISTEMA FNDE 455 DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 10 MM COM PORTA DE CORRER M2 10,5 1.088,39 1.366,14 11.428,09 14.344,47
 4.8 Composição SINAPI 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. M2 7 470,44 590,49 3.293,08 4.133,43

 4.13 Composição SINAPI(A) 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X233CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 1 1.030,80 1.293,86 1.030,80 1.293,86

 4.18 Composição SINAPI 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. M 30 13,28 16,66 398,40 499,80
 4.19 Composição SINAPI(A) 96372 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. M2 60 17,14 21,51 1.028,40 1.290,60

 4.21 Composição SINAPI(A) 102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 0,70X216 CM, ESPESSURA 10 
MM, PERFIL METÁLICO PRETO,INCLUSIVE ACESSÓRIOS. UN 1 1.882,93 2.363,45 1.882,93 2.363,45

 4.22 Composição SISTEMA 920

PAREDE COM SISTEMA EM DIVISÓRIA TIPO EUCATEX, USO INTERNO, COM DUAS FACES, 
ACABAMENTO CINZA  E ESTRUTURA METÁLICA CINZA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. M2 25 39,42 49,47 985,50 1.236,75

 4.23 Insumo SINAPI 2414
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO 
ACO GALV CINZA - COLOCADA M2 8 110,00 138,07 880,00 1.104,56

 4.26 Composição ORSE(A) 3532
TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE 
ROLDANAS m 1 86,92 109,10 86,92 109,10

 4.27 Composição SISTEMA 1257
PORTA MADEIRA CORRER UMA FOLHA 1,10 M X 2,10 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 
SINAPI 84876, 11/2019) UN 1 1.559,40 1.957,35 1.559,40 1.957,35

 4.28 Composição SEINFRA-CE C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1 145,21 182,26 145,21 182,26

 4.30 Composição SINAPI 100698
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. UN 2 74,07 92,97 148,14 185,94

 4.31 Composição SINAPI(A) 100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO FURO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2 893,04 1.120,94 1.786,08 2.241,88

 4.32 Composição SINAPI(A) 100682

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 2 839,91 1.054,25 1.679,82 2.108,50

 4.34 Composição EMBASA-BA 15.08.65 FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 94,39 118,47 94,39 118,47

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / MECÂNICA 208.543,02

 5.1 Composição SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA M 150 18,89 23,71 2.833,50 3.556,50

 5.1 Composição SINAPI(A) 103275
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 5 13.866,74 17.405,53 69.333,70 87.027,65

 5.1 Composição SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1500 5,29 6,64 7.935,00 9.960,00

 5.2 Composição ORSE(A) 13275
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), 
DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H un 4 448,09 562,44 1.792,36 2.249,76

duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e dois centavos
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 5.4 Insumo SINAPI 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      MXMES 30 18,50 23,22 555,00 696,60

 5.5 Composição SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 200 8,77 11,00 1.754,00 2.200,00

 5.12 Composição SEINFRA-CE C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 6 31,57 39,62 189,42 237,72

 5.12 Composição SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3 13,19 16,55 39,57 49,65

 5.13 Composição SINAPI 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2 69,68 87,46 139,36 174,92

 5.14 Composição SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2 94,20 118,23 188,40 236,46

 5.15 Composição SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 50 44,56 55,93 2.228,00 2.796,50

 5.16 Composição ORSE(A) 13274
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), 
DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H un 3 377,02 473,23 1.131,06 1.419,69

 5.17 Composição SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 150 11,10 13,93 1.665,00 2.089,50

 5.18 Composição SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 100 7,82 9,81 782,00 981,00

 5.19 Composição SINAPI 97595 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5 99,90 125,39 499,50 626,95
 5.19 Insumo SEINFRA-CE I1044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM M 250 28,38 35,62 7.095,00 8.905,00

 5.20 Composição ORSE(A) 8417
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 
CURVA C, CORRENTE 5KA un 20 19,05 23,91 381,00 478,20

 5.22 Composição ORSE(A) 9734 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) un 1 22,63 28,40 22,63 28,40

 5.23 Composição ORSE(A) 451
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA 
C un 3 102,73 128,94 308,19 386,82

 5.24 Composição ORSE(A) 9004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA 
C, 5KA un 1 160,73 201,74 160,73 201,74

 5.25 Composição SISTEMA 1264
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (101895,9/2022). UN 1 438,01 549,79 438,01 549,79

 5.26 Composição SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 1 966,36 1.212,97 966,36 1.212,97

 5.27 Insumo ORSE 14367 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA un 1 99,90 125,39 99,90 125,39
 5.28 Composição SISTEMA 614 INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR25AM 2P UN 1 133,32 167,34 133,32 167,34
 5.29 Composição ORSE(A) 13782 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA un 1 170,26 213,71 170,26 213,71
 5.30 Composição SISTEMA FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA UN 4 107,01 134,31 428,04 537,24

 5.31 Insumo ORSE 12668 CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) un 10 84,11 105,57 841,10 1.055,70

 5.32 Insumo ORSE 3638
SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU 
SIMILAR) un 100 5,50 6,90 550,00 690,00

 5.35 Composição Próprio 102605
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA 40A, 10KA EM 380V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2 251,01 315,06 502,02 630,12

 5.37 Insumo Próprio 102649
KIT FECHADURA SMART DE SOBREPOR IFR 2020 + HUB DE AUTOMAÇÃO SMART IZY ICA 100 
INTELBRAS, INSTALADA UND 2 1.600,00 2.008,32 3.200,00 4.016,64

 5.38 Composição SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. M 3 7,89 9,90 23,67 29,70

 5.39 Composição Próprio 102788 EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA QUADRO ELETRICO M 2 3,13 3,92 6,26 7,84
 5.41 Composição ORSE(A) 4235 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 4.0 MM2, 0,601KV - FORNECIMENTO m 30 30,00 37,65 900,00 1.129,50

 5.42 Composição SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 30 17,80 22,34 534,00 670,20
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 5.43 Composição ORSE(A) 13672 LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR un 3 89,28 112,06 267,84 336,18
 5.44 Composição SISTEMA FNDE 96 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 5 50,88 63,86 254,40 319,30

 5.45 Insumo ORSE 13647
LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED COMPACTA SISTEMA 
DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR. un 70 63,79 80,06 4.465,30 5.604,20

 5.46 Insumo SISTEMA 1259 LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 40X40 (BRANCO NEUTRO -4000K) UND 11 124,04 155,69 1.364,44 1.712,59

 5.48 Insumo SEINFRA-CE I9128

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA 
ELETROSTÁTICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO 
CENTRAL PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, COMPLETA UN 10 72,60 91,12 726,00 911,20

 5.49 Composição SINAPI(A) 104476

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T 
(20A/250V)   COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NO PISO, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). UN 10 177,48 222,77 1.774,80 2.227,70

 5.50 Insumo SISTEMA 1866 DRIVER SLIM 200W P/ FITA DE LED, 24V, 16,6 A 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24 87,09 109,31 2.090,16 2.623,44
 5.51 Composição SISTEMA 1131 PERFIL DE EMBUTIR 12mm PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 190 67,44 84,65 12.813,60 16.083,50

 5.55 Insumo ORSE 14501
FITA DE LED LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. 
EXCLUSIVE FONTE m 170 12,01 15,07 2.041,70 2.561,90

 5.56 Composição SISTEMA 1130 PERFIL DE EMBUTIR DUPLO 25mm PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 25 96,40 121,00 2.410,00 3.025,00

 5.57 Composição SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10 52,09 65,38 520,90 653,80

 5.59 Composição SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5 42,33 53,13 211,65 265,65

 5.60 Composição Próprio 102792
LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62,5 X 62,5 CM, 45W 4000K BIVOLT, TERMOPLÁSTICO 
BRANCO AVANT OU SIMIL unid 8 342,50 429,90 2.740,00 3.439,20

 5.61 Composição ORSE(A) 11848
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. 
MOPA OU SIMILAR) un 50 14,69 18,43 734,50 921,50

 5.62 Insumo ORSE 4015 CURVA DE INVERSÃO 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) un 10 23,50 29,49 235,00 294,90
 5.63 Insumo ORSE 8945 CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° un 30 19,35 24,28 580,50 728,40
 5.64 Insumo SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN 50 2,28 2,86 114,00 143,00
 5.65 Insumo ORSE 1873/SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO un 50 3,30 4,14 165,00 207,00

 5.66 Composição SINAPI(A) 72935 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 100 9,57 12,01 957,00 1.201,00
 5.68 Insumo Próprio 102656 CANALETA APARENTE DE ALUMINÍNIO - DUPLO 75,00 - TIPO C (3 METROS) PEÇA 10 201,00 252,29 2.010,00 2.522,90
 5.69 Insumo ORSE 11057 CURVA EXTERNA PARA CANALETA METÁLICA, DA DUTOTEC OU SIMILAR un 5 8,89 11,15 44,45 55,75
 5.70 Composição ORSE(A) 10279 CURVA INTERNA PARA CANALETA METÁLICA, DUTOTEC OU SIMILAR un 5 23,97 30,08 119,85 150,40

 5.71 Insumo SEINFRA-CE I9413
PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO

UN 5 27,39 34,37 136,95 171,85
 5.72 Composição ORSE(A) 779 TOMADA DE PISO PARA TELEFONE, METAL, 4" X 4" RJ11 COM PLACA DE LATÃO un 2 57,76 72,50 115,52 145,00

 5.73 Composição SISTEMA 177
TOMADA DE PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6 35,16 44,13 210,96 264,78

 5.74 Composição SEINFRA-CE C4931
TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 
4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") UN 2 110,80 139,07 221,60 278,14

 5.76 Insumo SINAPI 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA UN 2 503,33 631,77 1.006,66 1.263,54

 5.77 Composição SINAPI 96563

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA 
FIXADA. M 30 62,58 78,55 1.877,40 2.356,50

 5.78 Composição SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 30 17,33 21,75 519,90 652,50

 5.79 Composição ORSE(A) 11954
LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR ER05-E ABALUX OU SIMILAR, ALUMINIO BRANCO, 1X50/100W, 
COM LÂMPADA HALÓGÊNA AR111 24º 100W un 16 87,49 109,81 1.399,84 1.756,96

 5.80 Insumo ORSE 486 CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, P/ELÉTRICA un 3 20,95 26,29 62,85 78,87
 5.81 Composição ORSE(A) 7746 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4' X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO un 30 19,80 24,85 594,00 745,50
 5.83 Insumo ORSE 1873/SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO un 40 3,30 4,14 132,00 165,60
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 5.84 Insumo ORSE 394/SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO un 100 2,84 3,56 284,00 356,00

 5.85 Insumo ORSE 4892
CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2" E 3/4" , 
SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR un 20 12,89 16,17 257,80 323,40

 5.86 Composição SINAPI 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 100 22,27 27,95 2.227,00 2.795,00

 5.87 Composição SINAPI 91892
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3 14,78 18,55 44,34 55,65

 5.88 Composição SINAPI 91905
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 20 13,75 17,25 275,00 345,00

 5.89 Insumo SINAPI 39273 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO  UN 5 3,42 4,29 17,10 21,45

 5.91 Insumo ORSE 4015 CURVA DE INVERSÃO 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) un 5 23,50 29,49 117,50 147,45

 5.92 Insumo ORSE 12152 CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) un 5 44,00 55,22 220,00 276,10

 5.93 Composição ORSE(A) 12544
CURVA VERTICAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA (REF.: MOPA OU 
SIMILAR) un 3 41,41 51,97 124,23 155,91

 5.95 Insumo ORSE 858
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 75/50 GE VALEMAM OU 
SIMILAR) un 30 62,23 78,11 1.866,90 2.343,30

 5.96 Insumo ORSE 9189
EMENDA INTERNA 75 X 50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA (VALEMAM OU 
SIMILAR) un 50 2,58 3,23 129,00 161,50

 5.97 Insumo ORSE 6547 SUPORTE (CANTONEIRA) "Z" PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) un 20 2,00 2,51 40,00 50,20

 5.99 Insumo ORSE 13366 TALA PARA EMENDA, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (MOPA OU SIMILAR) un 30 3,07 3,85 92,10 115,50
 5.100 Insumo ORSE 12765 TÊ HORIZONTAL 100 X 100MM PARA ELETROCALHA PVC un 5 57,37 72,01 286,85 360,05
 5.101 Composição ORSE(A) 9426 TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) un 5 25,39 31,86 126,95 159,30
 5.102 Insumo Próprio 102662 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 6.0 MM2, 450/750V – FORNECIMENTO M 200 25,00 31,38 5.000,00 6.276,00
 5.103 Composição ORSE(A) 3401 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES un 10 7,16 8,98 71,60 89,80
 5.104 Insumo ORSE 9161 INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES + 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM PLACA un 6 14,70 18,45 88,20 110,70
 5.105 Composição SEINFRA-CE C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 6 43,63 54,76 261,78 328,56
 5.106 Insumo EMBASA-BA M102450001 INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY), 250V, 10A UN 5 14,64 18,37 73,20 91,85
 5.107 Composição ORSE(A) 8699 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM un 3 41,74 52,39 125,22 157,17
 5.108 Composição ORSE(A) 9922 TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A un 20 14,94 18,75 298,80 375,00
 5.109 Insumo ORSE 9100 TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20A, SISTEMA X un 4 11,00 13,80 44,00 55,20
 5.110 Insumo SEINFRA-CE I9919 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 1/2" UN 300 0,13 0,16 39,00 48,00
 5.112 Insumo Próprio 102667 CORTINA DE AR 120 CM COM CONTROLE BRANCA - 220V UNID 2 610,00 765,67 1.220,00 1.531,34

 5.113 Insumo ORSE 3638
SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU 
SIMILAR) un 100 5,50 6,90 550,00 690,00

 5.114 Insumo ORSE 3680
DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE 
INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. un 9 7,75 9,72 69,75 87,48

 5.115 Composição SISTEMA 1128 DRIVER SLIM 200W PARA FITA LED 12V 16.6 A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 10 99,26 124,59 992,60 1.245,90

 5.116 Composição SEINFRA-CE C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO UN 1 464,68 583,26 464,68 583,26

 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  E SANITÁRIAS 42.048,69

 6.2 Composição ORSE(A) 2002

VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA CARRARA CP626, DECA OU SIMILAR, 
INCLUSIVE ASSENTO DECA AP61 OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, 
ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO un 4 1.910,70 2.398,31 7.642,80 9.593,24

 6.3 Insumo ORSE 12618
VASO SANITÁRIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM 
ABERTURA FRONTAL, P.515.17, DECA OU SIMILAR un 1 1.284,89 1.612,79 1.284,89 1.612,79

 6.5 Insumo ORSE 13879 BARRA DE APOIO DUPLO, PARA VASO SANITÁRIO, ARTICULADA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" un 2 774,89 972,64 1.549,78 1.945,28
 6.6 Insumo Próprio 138 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMÍNIO POLIDO 40MM, INCLUINDO FIXAÇÃO und 1 118,90 149,24 118,90 149,24
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 6.7 Insumo SINAPI 20269
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* 
CM (L X C) UN 3 106,23 133,33 318,69 399,99

 6.8 Insumo SINAPI 36791
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 
1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 3 106,06 133,12 318,18 399,36

 6.9 Composição SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3 91,00 114,22 273,00 342,66

 6.10 Composição SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 360,85 452,93 360,85 452,93

 6.11 Composição SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 326,45 409,76 326,45 409,76

 6.13 Composição ORSE(A) 13664 BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM m2 13 722,22 906,53 9.388,86 11.784,89
 6.14 Insumo ORSE 12056 RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE CUBA un 3 128,73 161,58 386,19 484,74

 6.15 Insumo ORSE 45334/SINAPI
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU 
OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL un 2 17,47 21,92 34,94 43,84

 6.19 Composição SEINFRA-CE C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 2 66,33 83,25 132,66 166,50

 6.20 Insumo ORSE 3587
LIXEIRA EM AÇO INOX COM ARO, BRINOX, REF 3033/205, D=30CM, H=60CM, CAPACIDADE=40,5 L, 
OU SIMILAR un 2 209,90 263,46 419,80 526,92

 6.21 Insumo Próprio 102674

PORTA DE GIRO EM PVC INDUSTRIAL, COM SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO ACETINADO NA COR 
CINZA, 0,60 X 1,90 M, ADEQUADA PARA AMBIENTES ÚMIDOS. ESTRUTURA INTERNA COM REFORÇO 
(COLMEIA OU ENCHIMENTO COMPACTO), RESISTENTE À UMIDADE, IMPACTOS LEVES E FÁCIL 
HIGIENIZAÇÃO. INSTALADA COM FERRAGENS EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO. unid 4 1.500,00 1.882,80 6.000,00 7.531,20

 6.23 Insumo SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM  M2 2,9 458,66 575,71 1.330,11 1.669,55
 6.24 Composição ORSE(A) 9718 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO m2 1,5 570,77 716,43 856,15 1.074,64

 6.25 Insumo ORSE 7267 GRELHA P/RALO EM INOX, QUADRADA, 10X10CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR un 4 13,59 17,05 54,36 68,20

 6.28 Insumo ORSE 44945/SINAPI
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, 
DE PLASTICO BRANCO un 3 8,00 10,04 24,00 30,12

 6.29 Composição ORSE(A) 2069 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE PLÁSTICO un 5 29,46 36,97 147,30 184,85
 6.30 Composição ORSE(A) 13318 DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM m2 3,3 767,24 963,03 2.531,89 3.177,99

 7 INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONE 295.963,52

 7.1 Composição ORSE(A) 7138 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 m 10000 11,86 14,88 118.600,00 148.800,00

 7.2 Composição ORSE(A) 7139
PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" 
C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 pt 150 330,03 414,25 49.504,50 62.137,50

 7.3 Composição SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 6 1.216,46 1.526,90 7.298,76 9.161,40
 7.4 Composição SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 170 40,99 51,45 6.968,30 8.746,50
 7.5 Composição SINAPI 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 30 27,67 34,73 830,10 1.041,90
 7.6 Composição ORSE(A) 11227 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01 un 1 2.214,04 2.779,06 2.214,04 2.779,06
 7.8 Insumo ORSE 10322 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA un 150 22,00 27,61 3.300,00 4.141,50
 7.11 Composição ORSE(A) 11229 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01 un 6 955,43 1.199,25 5.732,58 7.195,50
 7.12 Insumo Próprio 102664 BANDEJA FIXAÇÃO FRONTAL/ TRAZEIRA 1U X 400MM RACK PADRÃO 19 UNID 1 130,00 163,17 130,00 163,17
 7.13 Insumo Próprio 102666 BANDEJA FIXA VENTILADA P/ RACK 19" UNID 1 130,00 163,17 130,00 163,17

 7.15 Insumo Próprio 102665
1X RÉGUA CALHA PDU DE 12 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM FUSÍVEL E 10A, MODELO RACK 
19" UNID 1 140,00 175,72 140,00 175,72

 7.16 Insumo Próprio 102668 SWITCH 48 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL 4 SFP S2352G UNID 2 3.400,00 4.267,68 6.800,00 8.535,36
 7.18 Insumo Próprio 102669 NOBREAK ONLINE RACK/TORRE DNB 1.5KVA 220V RT G2 unid 2 3.800,00 4.769,76 7.600,00 9.539,52

 7.19 Insumo Próprio 102670
CABO DE REDE U/UTP CAT 5E, 2,5M, AZUL CLARO, T568A/B, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA - 
PT 1 UM unid 120 15,00 18,82 1.800,00 2.258,40

 7.20 Insumo Próprio 102672 ATS APC NETSHELTER AP4421A 1U 10A 230V 8 C13 1 C19 unid 2 8.000,00 10.041,60 16.000,00 20.083,20
 7.21 Insumo Próprio 102671 PATCH CORD DE 20CM, TIPO FURUKAWA unid 110 12,00 15,06 1.320,00 1.656,60
 7.22 Insumo Próprio 102673 PATCH CORD 30 CM, TIPO FURUKAWA unid 10 15,00 18,82 150,00 188,20

 7.23 Composição ORSE(A) 12791 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP un 2 3.663,49 4.598,41 7.326,98 9.196,82
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 8 REVESTIMENTO 136.821,47

 8.1 Composição SINAPI 96358
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. M2 193 101,76 127,72 19.639,68 24.649,96

 8.2 Composição ORSE(A) 12442
PORCELANATO MARMORIZADO ACETINADO BORDA RETA INTERNO 120X120CM GRIS ARMANI 
BIANCOGRES m2 480 145,61 182,76 69.892,80 87.724,80

 8.3 Composição ORSE(A) 12441

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, 
RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO m2 47 204,63 256,85 9.617,61 12.071,95

 8.4 Composição ORSE(A) 12247
RODAPÉ CERÂMICO 10 X 50,0 CM, PORCELANATO, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO m 144 8,17 10,25 1.176,48 1.476,00

 8.5 Composição SISTEMA 1105 RODAPE EM PERFIL DE ALUMINIO, APLICADO M 30 26,56 33,33 796,80 999,90
 8.6 Insumo SEINFRA-CE I1561 PAPEL DE PAREDE M2 8 46,34 58,16 370,72 465,28

 8.7 Composição SEINFRA-CE C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) M2 15 62,98 79,05 944,70 1.185,75

 8.12 Composição ORSE(A) 3317 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) m2 80 33,04 41,47 2.643,20 3.317,60

 8.13 Composição Próprio 102798
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS 
DISCRETOS) M 80 48,03 60,28 3.842,40 4.822,40

 8.14 Insumo ORSE 12743 COLA ESPECIAL PARA PISO TÁTIL INOX kg 1 85,91 107,83 85,91 107,83

 9 PINTURA 33.202,90

 9.1 Composição SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. M2 390 3,36 4,21 1.310,40 1.641,90

 9.2 Composição SINAPI 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. M2 390 9,98 12,52 3.892,20 4.882,80

 9.3 Composição ORSE(A) 88489/SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. m2 390 12,83 16,10 5.003,70 6.279,00

 9.5 Composição SINAPI 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. M2 400 18,94 23,77 7.576,00 9.508,00
 9.6 Composição SINAPI 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 400 11,01 13,81 4.404,00 5.524,00

 9.7 Composição SINAPI(A) 95305
TEXTURA DE GRANILHA NA COR OFF WHITE COM BRILHO DOURADO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. M2 200 16,38 20,56 3.276,00 4.112,00

 9.8 Insumo Próprio 102661 GRANILHA PRONTA - PEDRAS NATURAIS - BARRICA 25KG unid 4 250,00 313,80 1.000,00 1.255,20

 10 DIVERSOS 76.288,21

 10.8 Composição SISTEMA 291 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 400 3,82 4,79 1.528,00 1.916,00

 10.15 Composição Próprio 102498
CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO UTILIZANDO CAIXA 
COLETORA M3 72 66,11 82,98 4.759,92 5.974,56

 10.16 Insumo SISTEMA 550 PROJETO ELÉTRICO m² 600 13,00 16,31 7.800,00 9.786,00
 10.17 Composição Próprio 102794 BANCADA EM QUARTIZITO VIVID GREEN, ACABAMENTO POLIDO m² 1,5 30.813,40 38.676,97 46.220,10 58.015,45
 10.18 Composição ORSE(A) 10678 SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=150MM E ESP=15CM un 5 95,00 119,24 475,00 596,20

Total sem BDI 808.028,16
Total do BDI 206.076,99
Total 1.014.105,15
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Obra: Reforma do térreo para relocação de setores
Orçamento: REFORMA TÉRREO

Relatório BDI - Padrão TCU

Ordem Abreviação Descrição Grupo Valor
1 AC Administração Central A.1 Custos indiretos 3,00%
2 DF Despesas Financeiras A.2 Custos indiretos 0,59%
3 SG Seguros e Garantias A.3 Custos indiretos 0,80%
4 R Risco A.3 Custos indiretos 0,50%
5 L Lucro B. Lucro/remuneração 7,50%
6 T1 PIS C.1.1 Tributo federal 0,65%
7 T2 CONFINS C.1.2 Tributo federal 3,00%
8 T3 Contribuição Previdenciária (CPRB) C.1.3 Tributo federal 4,50%
9 T4 Tributos estaduais C.2 Tributo estadual 0,00%

10 T5 ISS C.3.1 ISS 2,00%

Valor BDI: 25,52%

Bancos:
SEINFRA: CE 10/2023
EMBASA: MAN IND-OP AG (PROD) 
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BDI Padrão: 25,520%

Obra: Reforma do térreo para relocação de setores

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total 1º mês 2º mês 3º mês

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
100,00%
50.335,75

33,00%
R$16.610,80

33,00%
R$16.610,80

34,00%
R$17.114,16

 2 CANTEIRO DE OBRA
100,00%
20.224,60

100,00%
R$20.224,60 - -

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100,00%
25.419,21

100,00%
R$25.419,21 - -

 4 DIVISÓRIAS - ESQUADRIAS
100,00%
125.257,78 -

50,00%
R$62.628,89

50,00%
R$62.628,89

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / MECÂNICA
100,00%
208.543,02 -

100,00%
R$208.543,02 -

 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  E SANITÁRIAS
100,00%
42.048,69 -

100,00%
R$42.048,69 -

 7 INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONE
100,00%
295.963,52 -

50,00%
R$147.981,76

50,00%
R$147.981,76

 8 REVESTIMENTO
100,00%
136.821,47

50,00%
R$68.410,74

50,00%
R$68.410,74 -

 9 PINTURA
100,00%
33.202,90 - -

100,00%
R$33.202,90

 10 DIVERSOS
100,00%
76.288,21 -

50,00%
R$38.144,11

50,00%
R$38.144,11

Porcentagem do período
Total do período

100,00%
R$1.014.105,15

12,88%
R$130.665,34

57,62%
R$584.368,00

29,49%
R$299.071,81

Porcentagem acumulada
Total acumulado

12,88%
R$130.665,34

70,51%
R$715.033,34

100,00%
R$1.014.105,15

Total sem BDI 808.028,16
Total do BDI 206.076,99
Total 1.014.105,15

 SEINFRA: CE 10/2023
 EMBASA: MAN IND-OP AG 
(PROD) 1/2025
 ORSE: SE 4/2025
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CNPJ: 12.978.037/0001-78
Obra: Reforma do térreo para relocação de setores
Orçamento: REFORMA TÉRREO

MODELO DE PROPOSTA
BDI Padrão: 25,320% 

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Total sem BDI Total

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
 1.1 Composição SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80
 1.3 Insumo Próprio 135 CREA - anotação de responsabilidade técnica - ART de execução und 1
 1.5 Composição SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3

 2 CANTEIRO DE OBRA

 2.1 Composição SISTEMA 802
(93584,12/2023) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 1

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 3.1 Composição SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 97

 3.2 Composição SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 75

 3.8 Composição SEINFRA-CE C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 445
 3.10 Composição ORSE 3248 Remoção de interruptores e tomadas un 90

 3.11 Composição SINAPI 104792
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 1000

 3.12 Composição SINAPI 104793
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 100

 3.13 Composição ORSE 7224 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 1

 3.15 Composição SINAPI 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 370
 3.18 Composição SINAPI 102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 M2 32
 3.18 Composição ORSE 12504 Remoção de divisória de granito (ou marmore) m2 1

 3.20 Composição SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3
 3.21 Composição SINAPI(A) 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 7
 3.22 Composição SINAPI(A) 85411 REMOCAO DE RODAPE CERAMICO M 50

 3.23 Composição SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M3 17

 3.24 Composição SINAPI(A) 85378 DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA M2 40
 3.25 Composição SEINFRA-CE C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 17
 3.26 Composição Próprio 102656 REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO OU MÁRMORE (REF.: ORSE/8387) M2 14
 3.27 Composição ORSE 12376 Remoção de ar condicionado tipo Split un 6

 3.28 Composição SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 250

 3.29 Composição SINAPI(A) 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2
 3.31 Composição SINAPI(A) 73896/1 RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 50
 3.32 Composição Próprio 102796 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE M² 18

 4 DIVISÓRIAS - ESQUADRIAS

Bancos:
SEINFRA: CE 10/2023
EMBASA: MAN IND-OP AG (PROD) 
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 4.1 Composição SINAPI 96358
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS M2 194

 4.2 Composição SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 400

 4.4 Composição ORSE 53 Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m2 52

 4.5 Insumo SINAPI 39511
FORRO MODULAR DE LÃ DE PET EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 25 MM, BORDA RETA, APOIADO 
EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO M2 95

 4.6 Composição SINAPI(A) 84959 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM M2 6
 4.7 Composição SISTEMA FNDE 455 DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 10 MM COM PORTA DE CORRER M2 10,5
 4.8 Composição SINAPI 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS M2 7

 4.13 Composição SINAPI(A) 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X233CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1

 4.18 Composição SINAPI 96373 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 30
 4.19 Composição SINAPI(A) 96372 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 60

 4.21 Composição SINAPI(A) 102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 0,70X216 CM, ESPESSURA 10 
MM, PERFIL METÁLICO PRETO,INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 1

 4.22 Composição SISTEMA 920

PAREDE COM SISTEMA EM DIVISÓRIA TIPO EUCATEX, USO INTERNO, COM DUAS FACES, 
ACABAMENTO CINZA  E ESTRUTURA METÁLICA CINZA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. M2 25

 4.23 Insumo SINAPI 2414
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO 
ACO GALV CINZA - COLOCADA M2 8

 4.24 Composição SINAPI(A) 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X233CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1

 4.26 Composição ORSE 3532 Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas m 1

 4.27 Composição SISTEMA 1257
PORTA MADEIRA CORRER UMA FOLHA 0,90 M X 2,10 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 
SINAPI 84876, 11/2019) UN 1

 4.28 Composição SEINFRA-CE C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1

 4.30 Composição SINAPI 100698
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 UN 2

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / MECÂNICA

 5.1 Composição SINAPI 103275
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 5

 5.1 Composição SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA M 150

 5.1 Composição SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 100

 5.2 Composição ORSE 13275
Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h 
até 30000 btu/h un 4

 5.4 Insumo SINAPI 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      MXMES 30

 5.5 Composição SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 200

 5.12 Composição SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 3

 5.12 Composição SEINFRA-CE C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1

 5.13 Composição SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 2
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 5.14 Composição SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 2

 5.15 Composição SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 50

 5.16 Composição ORSE 13274
Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h 
até 18000 btu/h un 3

 5.17 Composição SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 150

 5.18 Composição SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 100

 5.19 Insumo SEINFRA-CE I1044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM M 250

 5.19 Composição SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 UN 5

 5.20 Composição ORSE 8417
Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 
5KA un 1

 5.22 Composição ORSE 9734 Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 1
 5.23 Composição ORSE 451 Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C un 1

 5.24 Composição ORSE 9004 Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA un 1

 5.25 Composição SISTEMA 1264
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020. REF. SINAPI (101895,9/2022). UN 1

 5.26 Composição SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1

 5.27 Insumo ORSE 14367 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA un 1
 5.28 Composição SISTEMA 614 INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR25AM 2P UN 1
 5.29 Composição ORSE 13782 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 1
 5.30 Composição SISTEMA FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA UN 2
 5.31 Insumo ORSE 12668 Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) un 10

 5.32 Insumo ORSE 3638 Suporte vertical  100 x 100 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un 100

 5.35 Composição Próprio 102605
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA 40A, 10KA EM 380V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2

 5.37 Insumo Próprio 102649
KIT FECHADURA SMART DE SOBREPOR IFR 2020 + HUB DE AUTOMAÇÃO SMART IZY ICA 100 
INTELBRAS, INSTALADA UND 2

 5.38 Composição SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023 M 3

 5.39 Composição Próprio 102788 EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA QUADRO ELETRICO M 2

 5.40 Composição SEINFRA-CE C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1
 5.41 Composição ORSE(A) 4235 Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4.0 mm2, 0,601kv - fornecimento m 30

 5.42 Composição SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 30

 5.43 Composição ORSE 13672 Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar un 3
 5.44 Composição SISTEMA FNDE 96 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 5

 5.45 Insumo ORSE 13647
Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED compacta sistema draw back, 
modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar. un 70

 5.46 Insumo SISTEMA 1259 LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 40X40 (BRANCO NEUTRO -4000K) UND 11

 5.48 Insumo SEINFRA-CE I9128

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA 
ELETROSTÁTICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO 
CENTRAL PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, COMPLETA UN 1

 5.49 Composição SINAPI(A) 104476

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T 
(20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NO PISO, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). 
AF_11/2022 UN 10

 5.50 Insumo SISTEMA 1866 DRIVER SLIM 200W P/ FITA DE LED UN 38
 5.51 Composição SISTEMA 1131 PERFIL DE EMBUTIR 12mm PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 190
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 5.55 Insumo ORSE 14501 Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte m 190
 5.56 Composição SISTEMA 1130 PERFIL DE EMBUTIR DUPLO 25mm PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 25

 5.57 Composição SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 10

 5.59 Composição SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 5

 5.60 Composição Próprio 102792
Luminária plafon de embutir em LED 62,5 X 62,5 cm, 45w 4000K bivolt, Termoplástico branco Avant 
ou simil unid 8

 5.61 Composição ORSE 11848
Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 
similar) un 50

 5.62 Insumo ORSE 4015 Curva de inversão 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 10
 5.63 Insumo ORSE 8945 Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 30
 5.64 Insumo SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN 50
 5.65 Insumo ORSE 1873/SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado un 50

 5.66 Composição SINAPI(A) 72935 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 100
 5.68 Insumo Próprio 102656 Canaleta aparente de aluminínio - Duplo 75,00 - Tipo C (3 metros) PEÇA 10
 5.69 Insumo ORSE 11057 Curva externa para canaleta metálica, da DUTOTEC ou similar un 5
 5.70 Composição ORSE(A) 10279 Curva interna para canaleta metálica, DUTOTEC ou similar un 5

 5.71 Insumo SEINFRA-CE I9413
PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO

UN 5
 5.72 Composição ORSE 779 Tomada de piso para telefone, metal, 4" x 4" RJ11 com placa de latão un 2

 5.73 Composição SISTEMA 177
TOMADA DE PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6

 5.74 Composição SEINFRA-CE C4931
TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 
4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") UN 2

 5.76 Insumo SINAPI 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA UN 2

 5.77 Composição SINAPI 96563

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA 
FIXADA. AF_09/2023 M 30

 5.78 Composição SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 30

 5.79 Composição ORSE 11954
Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 1x50/100w, com 
lâmpada halógêna AR111 24º 100w un 16

 5.80 Insumo ORSE 486 Caixa de passagem 15x15cm, em chapa de aço galvanizado, p/eletrica un 3
 5.81 Composição ORSE 7746 Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento un 5
 5.83 Insumo ORSE 1873/SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado un 20

 5.84 Insumo ORSE 394/SINAPI Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/2" e parafuso de fixacao un 100

 5.85 Insumo ORSE 4892
Caixa de sobrepor 5 entradas, tipo Condulete pvc rigido, p/eletroduto d = 1/2" e 3/4" , sem tampa 
(modelos: B,C,E,LB,T,X), Tigre ou similar un 20

 5.86 Composição SINAPI 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 100

 5.87 Composição SINAPI 91892
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3

 5.88 Composição SINAPI 91905
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 20

 5.89 Insumo SINAPI 39273 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO  UN 5
 5.91 Insumo ORSE 4015 Curva de inversão 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 5
 5.92 Insumo ORSE 12152 Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 5
 5.93 Composição ORSE 12544 Curva vertical 75 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) un 3

 5.95 Insumo ORSE 858 Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar) un 30
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 5.96 Insumo ORSE 9189 Emenda interna 75 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (valemam ou similar) un 50
 5.97 Insumo ORSE 6547 Suporte (Cantoneira) "Z" para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un 20
 5.99 Insumo ORSE 13366 Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) un 30
 5.100 Insumo ORSE 12765 Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha PVC un 5
 5.101 Composição ORSE 9426 Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 5
 5.102 Insumo Próprio 102662 Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 6.0 mm2, 450/750v - fornecimento M 200
 5.103 Composição ORSE 3401 Interruptor 01 seção simples un 10
 5.104 Insumo ORSE 9161 Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com placa un 6
 5.105 Composição SEINFRA-CE C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 6
 5.106 Insumo EMBASA-BA M102450001 INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY), 250V, 10A UN 5
 5.107 Composição ORSE 8699 Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm un 3
 5.108 Composição ORSE 9922 Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 20
 5.109 Insumo ORSE 9100 Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20A, sistema X un 4
 5.110 Insumo SEINFRA-CE I9919 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 1/2" UN 300
 5.112 Insumo Próprio 102667 Cortina de Ar 120 cm Com Controle Branca - 220V UNID 2

 5.113 Insumo ORSE 3638 Suporte vertical  100 x 100 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un 100

 5.114 Insumo ORSE 3680
Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 
5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. un 9

 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  E SANITÁRIAS

 6.2 Composição ORSE 2002
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, DECA ou similar, inclusive assento 
DECA AP61 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico un 4

 6.3 Insumo ORSE 12618
Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal, 
P.515.17, DECA ou similar un 1

 6.5 Insumo ORSE 13879 Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=80cm, d=1 1/4" un 2
 6.6 Insumo Próprio 138 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMÍNIO POLIDO 40MM, INCLUINDO FIXAÇÃO und 1

 6.7 Insumo SINAPI 20269
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* 
CM (L X C) UN 2

 6.8 Insumo SINAPI 36791
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 
1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 3

 6.9 Composição SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3

 6.10 Composição SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1

 6.11 Composição SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1

 6.13 Composição ORSE 13664 Bancada em granito são gabriel, e=2cm m2 2
 6.14 Insumo ORSE 12056 Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba un 2

 6.15 Insumo ORSE 45334/SINAPI
Furo para torneira ou outros acessorios em bancada de marmore/ granito ou outro tipo de pedra 
natural un 2

 6.16 Insumo SISTEMA 204 DIVISÓRIA EM GRANITO PETRO SÃO GABRIEL, COM DUAS FACES POLIDAS, E = 3,0 CM M2 1

 6.17 Composição ORSE(A) 7788
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, 
inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore un 4

 6.18 Insumo ORSE 10088 Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio un 2
 6.19 Composição SEINFRA-CE C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 2

 6.20 Insumo ORSE 3587 Lixeira em aço inox com aro, Brinox, ref 3033/205, d=30cm, h=60cm, capacidade=40,5 l, ou similar un 2

 6.21 Insumo Próprio 102674

Porta de giro em PVC industrial, com superfície lisa, acabamento acetinado na cor cinza, 0,60 X 1,90 
m, adequada para ambientes úmidos. Estrutura interna com reforço (colmeia ou enchimento 
compacto), resistente à umidade, impactos leves e fácil higienização. Instalada com ferragens em 
aço inox ou alumínio anodizado. unid 4
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 7 INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONE

 7.1 Composição ORSE 7138 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 10000

 7.2 Composição ORSE 7139
Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido  Ø 3/4" c/cabo UTP 4 
pares cat. 6 pt 150

 7.3 Composição SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 6
 7.4 Composição SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 170
 7.5 Composição SINAPI 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 30
 7.6 Composição ORSE 11227 Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm un 1
 7.8 Insumo ORSE 10322 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA un 150
 7.11 Composição ORSE 11229 Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 un 6
 7.12 Insumo Próprio 102664 Bandeja Fixação Frontal/ Trazeira 1u X 400mm Rack Padrão 19 UNID 1
 7.13 Insumo Próprio 102666 Bandeja Fixa Ventilada p/ Rack 19" UNID 1

 7.15 Insumo Próprio 102665 1x Régua Calha PDU de 12 Tomadas Padrão NBR 14136 Com Fusível e 10A, Modelo Rack 19" UNID 1
 7.16 Insumo Próprio 102668 Switch 48 Portas Gigabit Gerenciável 4 Sfp S2352g UNID 2
 7.17 Insumo ORSE 7615 Switch 24 portas 10/100 Mbps Un 1
 7.18 Insumo Próprio 102669 Nobreak Online Rack/torre Dnb 1.5kva 220v Rt G2 unid 2

 7.19 Insumo Próprio 102670 Cabo de rede U/UTP CAT 5E, 2,5m, Azul claro,  T568A/B, marca de referência Furukawa - PT 1 UN unid 120
 7.20 Insumo Próprio 102672 ATS APC NetShelter AP4421A 1U 10A 230V 8 C13 1 C19 unid 2
 7.21 Insumo Próprio 102671 Patch Cord de 20cm, tipo Furukawa unid 110
 7.22 Insumo Próprio 102673 patch cord 30 cm furukawa unid 10

 8 REVESTIMENTO

 8.1 Composição SINAPI 96358
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS M2 193

 8.2 Composição ORSE(A) 12442 Porcelanato Marmorizado Acetinado Borda Reta Interno 120x120cm Gris Armani Biancogres m2 480

 8.3 Composição ORSE(A) 12441

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha 
bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço m2 47

 8.4 Composição ORSE 12247
Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, rejuntado m 144

 8.5 Composição SISTEMA 1105 Rodape em perfil de aluminio, aplicado M 30
 8.6 Insumo SEINFRA-CE I1561 PAPEL DE PAREDE M2 8

 8.7 Composição SEINFRA-CE C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) M2 15

 8.12 Composição ORSE 3317 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m2 80

 9 PINTURA

 9.1 Composição SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 390

 9.2 Composição SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2 390

 9.3 Composição ORSE(A) 88489/SINAPI Pintura látex acrílica premium branco gelo, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 m2 390

 9.5 Composição SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2 400

 9.6 Composição SINAPI 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 400

 9.7 Composição SINAPI(A) 95305
TEXTURA DE GRANILHA NA COR OFF WHITE COM BRILHO DOURADO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 200

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 F

E
R

N
A

N
D

O
 A

N
T

O
N

IO
 T

E
IX

E
IR

A
 L

E
A

O
:0

48
**

**
**

70
 e

m
 2

7/
08

/2
02

5 
às

 1
6:

24
:0

0



 9.8 Insumo Próprio 102661 Granilha Pronta - Pedras Naturais - Barrica 25Kg unid 4

 10 DIVERSOS

 10.8 Composição SISTEMA 291 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 400

 10.15 Composição Próprio 102498
CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO UTILIZANDO CAIXA 
COLETORA M3 67

 10.16 Insumo SISTEMA 550 PROJETO ELÉTRICO m² 600
 10.17 Composição Próprio 102794 Bancada em quartizito vivid green, acabamento polido m² 1,5
 10.18 Composição ORSE 10678 Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm e esp=15cm un 5

Total sem BDI
Total do BDI
Total
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(MINUTA DO) TERMO DE CONTRATO N° 000/2025 - TC 
 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM      

ENTRE SI O TRIBUNAL DE CONTAS              

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE        

E A ....................................................... 

....................................................... 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPJ/MF sob o             

nº 12.978.037/0001-78, com sede na avenida Getúlio Vargas, 690, Petrópolis, em Natal/RN, CEP 

59.012-360, doravante denominado CONTRATANTE, representado, neste ato, pela sua Secretária de 

Administração, MARISE MAGALY QUEIROZ ROCHA, inscrita no CPF/MF sob o nº 523.220.334-72, 

conforme competência atribuída pelo art. 1º, V, “c” da Portaria nº 002/2025-GP/TCE, de 02.01.2025, 

publicada no Diário Eletrônico do TCE/RN, edição de 03.01.2025, e a ................................................... 

................................., inscrita  no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00, com sede na ........................ 

..................................................................................................................., representada, neste ato, por 

............................................................, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.000.000-00, tendo em vista o 

que consta no processo nº 2971/2025-TC e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, 

e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

Pregão Eletrônico nº 000/2025-TC, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia para execução 

de serviços de reforma e readequação de layout no térreo do edifício-sede do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), de acordo com as condições e as exigências 

estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. 

1.2. Vinculam esta contratação independentemente de transcrição: o Edital da Licitação; o 

Projeto Básico e seus anexos; e a Proposta da CONTRATADA. As referidas peças estão dispostas 

nos autos do processo de contratação identificado no preâmbulo do presente instrumento. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, XXVIII, 

da Lei nº 14.133/2021. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência/execução da contratação é de 90 (noventa) dias corridos contados da 

emissão da Ordem de Serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 
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2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 

providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 00,00 (...). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 

dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do TCE/RN, para o exercício de 2025, na classificação abaixo: 

Órgão/Unidade 02.101 – Tribunal de Contas do Estado 

Função/Sub-Função/Programa 01.122.0100 – Programa de Gestão, Manutenção e Serviços 

Ação 204001 – Preservação do Patrimônio Público 

Natureza da Despesa 44.90.51.002 – Reformas, ampliações, benfeitorias ou melhorias 

Fonte de Recursos 0.500 – Recursos não Vinculados de Impostos 

 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. Serão observadas, naquilo que for cabível, quanto aos pagamentos e procedimentos 

relacionados à matéria, as disposições da Resolução n.º 021/2016-TCE, de 06.09.2016, bem 

como o disposto no Projeto Básico e seus anexos, complementados pelos itens desta cláusula. 

5.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente,       

ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a 

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação 

da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE; 
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5.3.  A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line 

ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n.º 14.133/2021.   

5.4. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no 

âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

5.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize    

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma      

vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE. 

5.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE 

dará ciência aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 

da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que         

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

5.7. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.  

5.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação no SICAF.   

5.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pela CONTRATADA. 

5.10.  Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

5.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

5.12.  A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e sua efetivação; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = 
(TX)     
 

I = (6/100) 

     365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 

6.2. Após o interregno de um ano, a pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão 

reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), através do seu Instituto 

Brasileiro de Economia (FGV IBRE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade. 

6.3. Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAIS 

7.1.  O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 
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Projeto Básico, anexo a este Contrato, de modo que as disposições consignadas nesta cláusula 

não prejudicam e, sim, são meramente complementares o que já está ali estabelecido.  

7.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas conseqüências 

de sua inexecução total ou parcial. 

7.3.  As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, salvo a devida justificativa, admitindo-se o uso 

de mensagem eletrônica para esse fim. 

7.4.  O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

7.5.  A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução 

do objeto contratado. 

7.6.  O CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação do preposto da 

empresa, hipótese em que a CONTRATADA designará outro para o exercício da atividade. 

7.7.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos. 

7.8.  O fiscal do contrato acompanhará a execução contratual, para que sejam cumpridas     

todas as condições estabelecidas para aquela contratação, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração.  

7.9.  Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

7.10.  O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

7.11.  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  

7.12.  O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação. 

7.13.  O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA 

e acompanhará: empenho; pagamento; garantias; glosas; apostilamentos e termos aditivos.    

Além disso, solicitará quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

7.14.  Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

7.15.  No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei n.º 14.133/2021, comunicando-se à 
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empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.16.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela CONTRATADA, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.17.  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela execução do contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

o Projeto Básico e seus anexos e, também, com a Proposta apresentada por ela; 

8.2.  Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que 

seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se 

de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.3.  Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações; 

8.4.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no Projeto Básico; 

8.5.  Aplicar à CONTRATADA, quando for o caso, as sanções previstas na lei e neste contrato;  

8.6.  Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.7.  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

8.8. As obrigações previstas nesta cláusula não prejudicam e, sim, complementam aquelas 

estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1.  A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Projeto Básico, na sua 

Proposta Comercial e neste Termo de Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos 

e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

9.2.  Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.3.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 
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causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a 

descontar dos pagamentos devidos o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.4.  Não contratar, durante a vigência da contratação, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do 

fiscal ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021; 

9.5.  Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de  

Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 

contratual, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1.1.1.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

1.1.1.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

1.1.1.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 

Distrital do domicílio ou sede do Contratado; 

1.1.1.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

1.1.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

9.6.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela contratação, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;  

9.7.  Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.8.  Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à 

saúde no trabalho; 

9.9.  Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para a qualificação, na 

contratação direta;  

9.10.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto; 

9.11.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do CONTRATANTE; 

9.12.  As obrigações previstas nesta cláusula não prejudicam e, sim, complementam aquelas 

estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. 
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10.  CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1.  As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) quanto a todos os dados pessoais 

a que tenham acesso em razão do contrato ora firmado, a partir da apresentação da proposta 

no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  

10.2.  Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

10.3.  É vedado o compartilhamento dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

10.4.  A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.  

10.5.  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de 

obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

10.6.  É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos 

e responsabilidades decorrentes da LGPD.  

10.7.  A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres desta cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

10.8.  O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

10.9.  A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 

inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles 

que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com 

cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de 

eventuais omissões, desvios ou abusos. 

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim 

de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

10.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 

opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
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11.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1.  Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes no Projeto Básico. 

12.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação. 

12.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe a supervisão e a coordenação  

das atividades do subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

12.3. A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE, a quem cabe avaliar 

se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação necessários para a execução do objeto. 

12.4. A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

12.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

13.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, a CONTRATADA se: 

a)  der causa à inexecução parcial do contrato; 

b)  der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c)  der causa à inexecução total do contrato; 

d)  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

e)  apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f)  praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g)  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013. 
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13.2. Nas hipóteses de cometimento de qualquer infração administrativa, assegurada a       

ampla defesa e o contraditório, poderão ser aplicadas à CONTRATADA, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

a)  Advertência, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei n.º 14.133/2021); 

b)  Multa, quando for o caso, conforme as TABELAS 1 e 2 abaixo: 

b.1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato em casos de 

atraso injustificado na execução do contrato, por dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento); 

b.1.1) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover   

a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas. 

b.2) compensatória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato pelas 

infrações listadas abaixo, limitadas a 10% (dez por cento) do valor do contrato 

 

Item Descrição Incidência 

1 
Transferir sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos etc 
Por ocorrência 

2 
Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo 

de seus agentes 
Por ocorrência 

3 
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização deste CONTRATANTE. 
Por ocorrência 

4 Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada Por ocorrência 

5 Deixar de manter a garantia do material prevista neste termo Por ocorrência 

6 
Deixar de cumprir qualquer obrigação não prevista nesta tabela ou 

reincidir em atos penalizados com advertência 
Por ocorrência 

7 Deixar de fornecer informação falsa de serviço ou substituição de 

material. 

Por ocorrência 

8 Deixar de restituir ao CONTRATANTE, quando devido, as peças 

substituídas 

Por ocorrência 

9 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscal do contrato Por ocorrência 

 

b.3) compensatória de 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial e de     

30% (trinta por cento) em caso de inexecução total do valor do contrato. 
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b.4) compensatória de 5% (cinco por cento) do valor do contrato na hipótese de     

não-cumprimento de qualquer outra obrigação contratual acessória que não envolva 

prazo; 

b.5) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor mensal contratado, por dia 

de atraso injustificado, até o limite de 10% (dez por cento), pela inobservância do 

prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

“b”, “c” e “d” do item 13.1. deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021); 

d)  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do item 13.1. deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e 

“d”, que justifiquem uma penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021). 

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei n.º 14.133/2021). 

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei n.º 14.133/2021). 

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de      

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n.º 14.133/2021). 

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente (art. 156, §8º, da Lei n.º 14.133/2021). 

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no 

caput e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei n.º 14.133/2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 
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e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133/2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei n.º 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

13.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em 

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160, da Lei n.º 14.133/2021) 

13.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n.º 14.133/2021. 

13.10. Os débitos do CONTRATADO para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com esse mesmo CONTRATANTE. 

14.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

14.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da 

CONTRATADA: 

14.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

14.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
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14.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021,  

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

14.4.1.  Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

14.4.2.  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

14.4.3.  Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

14.5.  O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

14.5.1.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.5.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.5.3. Indenizações e multas. 

14.6.  A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133/2021). 

14.7.  O contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 

CONTRATANTE ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei n.º 14.133/2021). 

 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1.  Eventuais alterações contratuais devem obedecer as disposições do artigo 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133/2021. 

15.2.  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

15.3.  As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do 

aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133/2021). 

15.4.  Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021. 
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16.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASOS OMISSOS 

16.1.  Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na  

Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17.  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1.  Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no 

respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133/2021. 

 

18.  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ASSINATURA DO CONTRATO 

18.1.  As partes signatárias, isto é, CONTRATANTE e CONTRATADA, declaram que o presente 

instrumento poderá ser assinado eletronicamente, com fundamento na MP nº 2200-2/2001 e no 

Decreto nº 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas válidas, vinculantes e executáveis. 

18.2.  A assinatura com Certificado Digital e/ou Eletrônica tem a mesma validade jurídica de um 

registro e autenticação em cartório, mediante utilização de certificados e-CPF, e-CNPJ e/ou NF-e.  

18.3.  As partes signatárias, isto é, CONTRATANTE e CONTRATADA, renunciam à possibilidade   

de exigir a troca, envio e/ou entrega das vias originais (não-eletrônicas) assinadas do     

presente instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar e/ou contestar a validade das 

assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela legislação aplicável ao caso. 

18.4.  Na hipótese de utilização de assinatura com Certificado Digital e/ou Eletrônica, o presente 

instrumento prescinde da assinatura de testemunhas para sua constituição como título executivo 

extrajudicial, nos termos do art. 784, § 4º, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). 

18.5.  Na hipótese de utilização de assinatura com Certificado Digital e/ou Eletrônica, o documento 

será considerado como efetivamente assinado na data da assinatura do seu último signatário. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

19.1.  As comunicações enviadas aos endereços de correio eletrônico da CONTRATADA, inclusive 

para fins de apuração/aplicação de sanções, serão consideradas como efetivamente realizadas 

após 04 (quatro) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do envio, 

não podendo alegar desconhecimento do recebimento das comunicações por este meio como 

justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sanções aplicadas. 
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20.  CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 

20.1.  O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Justiça Estadual, Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com a exclusão de 

qualquer outros, por mais privilegiado que seja. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e, depois 

de lido e achado em ordem, assinado pelos representantes legais das partes contraentes.  

 

 

Natal/RN, XX de XXXXXXXXXX de 2025 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 
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